

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO

Programa Intensivo de Preparação da Mão de Obra

GRUPO TAREFA DE COORDENAÇÃO ESTADUAL DO MARANHÃO

*João Luiz 2 m
a cura*

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL
PLANO OPERATIVO
1973

DEPARTAMENTO
E ENSINO MÉDIO
M E C

São Luis, 04 de maio de 1 973

Ofício nº 82/73

Do Coordenador da Comissão Estadual do PIPMO - Ma.

Ao Senhor Secretario Executivo da Comissão Nacional do PIPMO


Assunto: encaminhando Plano de Atividades

Senhor Secretario:

Estou encaminhando com o presente ofício o anexo Plano de Atividades para 1973, relativo a parte do Convênio firmado com a Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL).

Aproveito o ensejo para reiterar-vos as
minhas

Atenciosas Saudações



Ronald da Silva Carvalho
COORDENADOR DA COMISSÃO ESTADUAL DO PIPMO

=====

Ilmº. Sr.

Dr. Ney Fabiano de Castro

MD: Secretario Executivo da Comissão Nacional do PIPMO

Setor das Autarquias Sul - Bloco 0 - 9º andar Ed. INPS

BRASÍLIA - DF.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


PLANO OPERATIVO


CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

COMISSÃO ESTADUAL DO MARANHÃO

APRESENTAÇÃO

Este é o Plano Operativo do Convênio PIPMO - MOBRAL, a ser desenvolvido no ano de 1973 pela Comissão Estadual do PIPMO no Maranhão, mediante a realização de termos aditivos com entidades executoras devidamente habilitadas a ministrar os cursos previstos, todos eles visando à promoção do ser humano, recém-alfabetizado pelo MOBRAL, a fim de que possam todos os brasileiros, tanto contribuir para o desenvolvimento nacional, quanto usufruir dos benefícios desse desenvolvimento. As áreas físicas de atuação do convênio foram selecionadas pela Coordenação Estadual do MOBRAL, ao passo que os cursos programados procuram ajustar-se, de um lado, às mais prementes necessidades de mão de obra dessas áreas e do outro, ao nível de conhecimentos da clientela à qual se destinam.


COORDENADOR DO PIPMO


COORDENADOR DO MOBRAL

PLANO OPERATIVO

1 - INTRODUÇÃO

O GT de Coordenação da Comissão Estadual do PIPMO-Ma., em atenção ao Convênio firmado pelo Departamento de Ensino Supletivo do Ministério da Educação e Cultura e pela Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), para o ano de 1973, apresenta nesta oportunidade, ao GT de Coordenação da Comissão Nacional do PIPMO, e através desse órgão, à Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização, o PLANO OPERATIVO a ser posto em execução neste Estado, por este Grupo, visando a atender às condições estabelecidas naquele Convênio, o qual se destina especificamente a propiciar qualificação profissional a adolescentes e adultos alfabetizados pelo MOBRAL, dentro das metas do Governo Brasileiro de adequada promoção do ser humano, com vistas à aceleração do nosso desenvolvimento.

2 - OBJETIVOS

O GT de Coordenação da Comissão Estadual do PIPMO pretende obter dos órgãos financiadores do Convênio DSU-PIPMO/MOBRAL, a cobertura financeira necessária para pôr em execução o treinamento profissional de adolescentes e adultos em ocupações que lhes permitam melhorar suas condições de trabalho junto às empresas locais e contribuir para o desenvolvimento deste Estado, atingindo os três setores econômicos - primário, secundário e terciário.

3 - CLIENTELA A SER QUALIFICADA - OCUPAÇÕES

A clientela a ser qualificada em 1973 será especialmente constituída de elementos alfabetizados ou de concludentes do curso de educação integrada do MOBRAL, num total de 1.680 pessoas, residentes nos municípios abaixo indicados e destinadas ao exercício das seguintes ocupações:

OCUPAÇÕES	MUNICÍPIOS	Nº DE TREINANDOS
SETOR PRIMÁRIO		
Fitossanitarista	Coroatã	20
"	Codó	20
"	Caxias	20

OCUPAÇÕES	MUNICÍPIOS	Nº DE TREI NANDOS
SETOR PRIMÁRIO		
Fitossanitarista	Lago da Pedra	20
"	Colinas	20
"	Pedreiras	20
"	Fortuna	20
"	Arari	20
"	S. Lufs Gonzaga	20
"	Vitória do Mearim	20
"	Lima Campos	20
"	Itapecuru	20
"	Imperatriz	20
"	Rosário	20
"	Chapadinha	20
"	Coelho Neto	20
"	Buriti Bravo	20
"	Graça Aranha	20
"	Benedito Leite	20
"	João Lisboa	20
"	Sítio Novo	20
Olericultor	Matinha	20
"	Bequimão	20
"	Brejo	20
"	Urbano Santos	20
"	S. Benedito do Rio Preto	20
"	Ribamar	20
"	Barra do Corda	20
"	Pinheiro	20
"	Barreirinhas	20
"	Balsas	20
"	Guimarães	20
"	Mirinzal	20
"	Caxias	20
"	São Bento	20
"	Peri-Mirim	20
"	Santa Helena	20
Plantador de Feijão	Tutóia	20
"	São Bento	20
"	Santa Helena	20

OCUPAÇÕES	MUNICÍPIOS	Nº DE TREI NANDOS
-----------	------------	----------------------

SETOR PRIMÁRIO

Plantador de Feijão	Pinheiro	20
" "	Guimarães	20
" "	Mirinzal	20
" "	Viana	20
" "	Barreirinhas	20
Plantador de Mandioca	Tutóia	20
" "	São Bento	20
" "	Santa Helena	20
" "	Guimarães	20
" "	Mirinzal	20
" "	Viana	20
" "	Barra do Corda	20
S O M A		1.040

SETOR SECUNDÁRIO

Pedreiro	Turiagu	20
" "	Godofredo Viana	20
" "	Benedito Leite	20
" "	Carutapera	20
" "	Cedral	20
Pintor de Obras	Timbiras	20
" "	Barreirinhas	20
" "	Barão de Grajaú	20
" "	Lima Campos	20
Instalador de Água e Es goto	Viana	20
Carpinteiro de Obras	Pastos Bons	20
" "	Itapecuru	20
Eletricista Instalador	Graça Aranha	20
" "	Nova Iorque	20
S O M A		280

SETOR TERCIÁRIO

Parteira Leiga	Tuntum	20
" "	Arari	20
" "	Bacabal	20
" "	Vitória do Mearim	20
Agente Sanitarista	Barreirinhas	20

OCUPAÇÕES	MUNICÍPIOS	Nº DE TREI- NANDOS
-----------	------------	-----------------------

SETOR TERCIÁRIO

Agente Sanitarista	Barra do Corda	20
" "	Pinheiro	20
" "	Caxias	20
" "	Ribamar	20
" "	Bacabal	20
" "	Penalva	20
" "	Buriti Bravo	20
" "	Pastos Bons	20
" "	Santa Rita	20
" "	Mirinzal	20
" "	Guimarães	20
" "	São Bento	20
" "	Viana	20
S O M A		360

T O T A L 1.680

4 - JUSTIFICATIVA

Os municípios atingidos em 1973 pelo PLANO OPERATIVO do Convênio PIPMO/MOBRAL, pertencem, na sua quase totalidade a regiões de atividade predominantemente agro-pastoril. As ocupações selecionadas para esse setor da economia são, por outro lado, todas elas compatíveis com o nível de conhecimentos e com o tipo de trabalho normalmente desenvolvido na região em apreço pelos candidatos egressos do MOBRAL, tanto dos cursos de alfabetização quanto dos de educação integrada.

Relativamente ao Setor Secundário, procurou-se atingir, com especialidade nas sedes municipais, clientela do mesmo tipo da anterior. Objetivou-se, no entanto, face, praticamente, à inexistência da empresa organizada nas regiões em apreço, preparar o candidato para o exercício de suas atividades profissionais na condição de trabalhador autônomo, situação que se mostra perfeitamente viável, tendo em vista os cursos programados.

No que diz respeito ao setor terciário, dois tipos de cursos foram previstos, ambos também compatíveis com o nível de conhecimentos dos candidatos a serem atingidos: Parteira Leiga e Agente Sanitarista.

O primeiro deles, visa a dar continuidade ao excelente trabalho que já vem sendo feito pela Secretaria de Saúde no campo de melhor qualificação dessa profissional ainda insubstituível nos nossos meios rurais - a "curiosa".

Quanto ao curso de Agente Sanitarista, destina-se ele à preparação de elementos a serem aproveitados em funções bastante elementares, nos quadros de órgãos responsáveis pela erradicação das endemias que infelizmente, ainda assolam a quase totalidade do nosso Estado.

5 - ENTIDADES EXECUTORAS MOBILIZADAS

SETOR PRIMÁRIO: Associação de Crédito e Assistência Rural do Maranhão e Cáritas Brasileira Regional de São Luís.

SETOR SECUNDÁRIO: Escola Técnica Federal do Maranhão

SETOR TERCIÁRIO: Secretaria de Saúde Pública do Maranhão e Cáritas Brasileira Regional de São Luís.

6 - ORÇAMENTO

SETOR E SUB-SETORES	TREINANDOS	RECURSOS
PRIMÁRIO		
Produtos para Abastecimentos	1.040	46.000,00
SECUNDÁRIO		
Outros Sub-Setores	280	28.000,00
TERCIÁRIO		
Saúde	160	10.000,00
Outros Sub-Setores	200	10.000,00
T O T A L		94.000,00

7 - DETALHAMENTO

"Conforme modelo anexo"

8 - CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

SETORES	S E M E S T R E S				S O M A
	1º	2º	3º	4º	
Primário	-	-	300	740	1.040
Secundário	-	-	100	180	280
Terciário	-	-	160	200	360
T O T A L					1.680

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - PARTE DO MOBIL

PARCELAS	DATA DOS PAGAMENTOS	IMPORTÂNCIA A PAGAR
Primeira	20.06.73	23.500,00
Segunda	20.08.73	23.500,00
T O T A L		47.000,00

10 - RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1 - Compete ao PIPMO

- 10.1.1 - Coordenar o projeto em todo Território Estadual
- 10.1.2 - Implementar a execução do Projeto, mediante Convênio com Entidades Executoras
- 10.1.3 - Aplicar recursos próprios no montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor ajustado no termo aditivo para o desenvolvimento do projeto em 1973
- 10.1.4 - Apresentar ao MOBIL relatórios e demonstrativos semestrais de desenvolvimento do Projeto

10.1.5 - Apresentar ao MOBREAL prestação de contas dos recursos recebidos.

10.2 - Compete ao MOBREAL

10.2.1 - Fornecer recursos financeiros a título de subvenção, no montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor ajustado no Termo Aditivo.

10.2.2 - Proceder, através das Coordenações Estaduais, o acompanhamento regular e periódico dos cursos, de comum acordo com a Comissão Estadual do PIPMO

10.2.3 - Colaborar, através das Coordenações Estaduais, na elaboração dos planos operativos anuais.

11 - PROCESSO DE SUPERVISÃO

Será normalmente feita por intermédio de técnicos do PIPMO através de visitas e aplicação de formulários próprios.

12 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Será feita através de entrevistas com instrutores, treinandos e acompanhamento da aplicação de métodos de ensino durante a realização das aulas teóricas e práticas.

Na avaliação dos treinandos medidas essencialmente os fatores tecnológicos. Os cursos também serão avaliados através da aplicação de formulários próprios.

13 - PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO

Regular e periodicamente, os cursos serão acompanhados através da Coordenação Estadual do MOBREAL, de comum acordo com a Comissão Estadual do PIPMO.

ENTIDADE EXECUTORA: CÁRITAS BRASILEIRA REGIONAL DE SÃO LUÍS.

- 1 - Finalidade: Exercer atividades de Assistência Social, de Educação de Base e de Promoção Humana.**
- 2 - Personalidade Jurídica: Instituição de direito privado, nos termos / da Lei Civil, vinculada a Cáritas Brasileira.**
- 3 - Responsável: Pe. Edmund Pouliot, Diretor Regional.**

ENTIDADE EXECUTORA: CARITAS BRASILEIRA REGIONAL DE SÃO LUÍS.

INDICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MÃO DE OBRA

A preparação da mão de obra de que trata a proposta visa a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Maranhão e / também ao programa do Governo Estadual, que deu prioridade as atividades do Setor.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL
PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Agente Sanitarista

CATEGORIA DO CURSO: _____

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Terciário da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Mo.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Ribeirão - Mo. CIDADE: Ribeirão

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 60 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 3 HORÁRIO _____ ÀS _____

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO _____ / _____ / _____ TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO _____ / _____ / _____

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	900,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	200,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	
T o t a l	Cr\$	1 000,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender à implementação dos programas de governo, devendo a mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente no ambiente de trabalho

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas ao Setor Terciário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a de treinamento intensivo com base nas séries Metodológicas da ocupação.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI
PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Agente Sanitarista
CATEGORIA DO CURSO: _____
OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Terciário da Economia
ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.
LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____
ENDERÇO: Rosabal - Ma. CIDADE: Rosabal
DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 60 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5
NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 3 HORÁRIO _____ ÀS _____
NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1
TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO _____ / _____ / _____ TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO _____ / _____ / _____

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	900,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático de Consumo ...	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	
T o t a l	Cr\$	1 000,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender à implementação dos
programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teó-
ricos e práticos realizados preferencialmente no ambiente de trabalho

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vincu-
ladas ao Setor Terciário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento integ-
rante com base nas séries Metodologias da ocupação,

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI
PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Agente Sanitarista
CATEGORIA DO CURSO: _____
OBJETIVO: Treinamento de mão de obra para o Setor Terciário da Economia
ENTIDADE EXECUTORA: OT de Coordenação Estadual do PIPMO - 100
LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____
ENDEREÇO: Panambi - RJ CIDADE: Panambi
DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 40 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 2
NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 2 HORÁRIO _____ ÀS _____
NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1
TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO _____ / _____ / _____ TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO _____ / _____ / _____

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	500,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	
T o t a l	Cr\$	1 000,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender à implementação dos
programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teó-
ricos e práticos realizados preferencialmente no ambiente de trabalho

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vincul-
adas ao Setor Terciário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensi-
vo com base nas séries Metodológicas da ocupação.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Agente Sanitarista

CATEGORIA DO CURSO: _____

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Terciário da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Buriti Bravo - Ma. CIDADE: Buriti Bravo

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 60 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 3 HORÁRIO _____ ÀS _____

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO _____ / _____ / _____ TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO _____ / _____ / _____

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	900,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	
T o t a l	Cr\$	1 000,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender à implementação dos programas do governo, devendo a mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teórico-práticos realizados preferencialmente no ambiente de trabalho

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas ao Setor Terciário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodológicas da ocupação.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Agente Sanitarista

CATEGORIA DO CURSO: _____

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Terciário da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: Of. de Coordenação Estadual do PIPMO - Mo.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÇO: Pastos Bons - Mo. CIDADE: Pastos Bons

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 40 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 3 HORÁRIO _____ ÀS _____

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO _____ / _____ / _____ TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO _____ / _____ / _____

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	900,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	
T o t a l	Cr\$	1 000,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender à implementação dos programas do governo, devendo a Mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente no ambiente de trabalho

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas ao Setor Terciário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodológicas da ocupação.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Agente Sanitarista

CATEGORIA DO CURSO: _____

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Terciário da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Santa Rita - Ma.

CIDADE: Santa Rita

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 60 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 3 HORÁRIO _____ ÀS _____

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO _____ / _____ / _____ TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO _____ / _____ / _____

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	900,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	
T o t a l	Cr\$	1 000,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender à implementação dos programas de governo, devendo a Mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente no ambiente de trabalho

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas ao Setor Terciário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas da ocupação.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Agente Sanitarista

CATEGORIA DO CURSO: _____

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Terciário da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GE de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Mirassol - Ma.

CIDADE: Mirassol

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 60 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 3 HORÁRIO _____ ÀS _____

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO _____ / _____ / _____ TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO _____ / _____ / _____

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	900,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	
T o t a l	Cr\$	1 000,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender à implantação dos programas do governo, devendo a Mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente no ambiente de trabalho

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas ao Setor Terciário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas várias Metodologias da ocupação,

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Agente Sanitarista

CATEGORIA DO CURSO: _____

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Terciário da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Quilomêtras - Ma. CIDADE: Quilomêtras

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 60 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 3 HORÁRIO _____ ÀS _____

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 2

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO _____ / _____ / _____ TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO _____ / _____ / _____

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	900,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	
T o t a l	Cr\$	1 000,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender à implementação dos programas de governo, devendo a Mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teó - ricos e práticos realizados preferencialmente no ambiente de trabalho

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas ao Setor Terciário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodológicas da ocupação,

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI
PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Agente Sanitarista
CATEGORIA DO CURSO: _____
OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Terciário da Economia
ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - RJ
LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____
ENDERÇO: São Bento - RJ CIDADE: São Bento
DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 60 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5
NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 3 HORÁRIO _____ ÀS _____
NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1
TOTAL DE TREINANDOS _____ INÍCIO DO CURSO _____ / _____ / _____ TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO _____ / _____ / _____

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	
Material de Consumo	Cr\$	300,00
Material Didático	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	
T o t a l	Cr\$	1 000,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender à implementação dos programas de governo, devendo a Mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de conteúdos teóricos e práticos realizados preferencialmente no ambiente de trabalhos

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas ao Setor Terciário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a de treinamento intensivo com base nas séries Metodológicas da ocupação.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Agente Sanitarista

CATEGORIA DO CURSO: _____

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Terciário da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Mo.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Viana - Mo. CIDADE: Viana - Mo.

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 60 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 3 HORÁRIO _____ ÀS _____

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO _____ / _____ / _____ TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO _____ / _____ / _____

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	900,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	
T o t a l	Cr\$	1 000,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender à implementação dos programas de governo, devendo a Mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente no ambiente de trabalho

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas ao Setor Terciário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento inter-sim com base nas séries Metodológicas da ocupação.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Agente Sanitarista

CATEGORIA DO CURSO: _____

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Terciário da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: CE de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÇO: Barreirinhas - Ma. CIDADE: Barreirinhas

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 60 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat ÀS Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO ____/____/____ TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO ____/____/____

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	900,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	
T o t a l	Cr\$	900,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender à implementação dos programas do governo, devendo a Mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente no ambiente de trabalho

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas ao Setor Terciário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodológicas da ocupação.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Agente Sanitarista

CATEGORIA DO CURSO: _____

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Terciário da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GE de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Barra do Corda - Ma.

CIDADE: Barra do Corda

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 60 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat ÀS Veio

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO _____ / _____ / _____ TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO _____ / _____ / _____

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	900,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	
T o t a l	Cr\$	900,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender à implementação dos programas do governo, devendo a Mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teó-
ricos e práticos realizados preferencialmente no ambiente de trabalho

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam
vinculadas ao Setor Terciário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo
com base nas séries Metodológicas da ocupação.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Agente Sanitarista

CATEGORIA DO CURSO: _____

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Mão de Obra para o Setor Terciário da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: CT de Coordenação Estadual do PIPMO - Mo.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÇO: Pinhiró - Mo. CIDADE: Pinhiró

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 60 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat ÀS 14h30

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 3

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO ____/____/____ TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO ____/____/____

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	900,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	
T o t a l	Cr\$	900,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender à implantação dos programas do governo, devendo a Mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos técnicos e práticos realizados preferencialmente no ambiente de trabalho

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas ao Setor Terciário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodologia da ocupação.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Agente Sanitarista

CATEGORIA DO CURSO: _____

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Terciário da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Mo.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Corinas - Mo.

CIDADE: Corinas

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 60 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat ÀS Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO ____/____/____ TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO ____/____/____

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	900,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	
T o t a l	Cr\$	900,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender à implementação dos pro -
gramas de governo, devendo a Mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos
teóricos e práticos realizados preferencialmente no ambiente de trabalho

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vi -
culadas ao Setor Terciário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensi -
vo com base nas séries Metodológicas da ocupação.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PIPMO - MA.

CONVÊNIO: PIPMO/MOBRA
SETOR: TERCIÁRIO
OUTROS SUB-SETORES
ENTIDADE EXECUTORA: CÂRITAS BRASILEIRA REGIONAL DE SÃO LUÍS

NOME DO CURSO	LOCAL	TREINANDOS			DURAÇÃO			DEMONST. DE CUSTOS			TOTAL		TOTAL	TREI NAN- DOS POR HORA	TREI NAN- DOS POR CURSO	ENTIDADES
		Nº DE TUR- MAS	TREI NAN- DOS POR TUR- MA	TO- TAL TREI NAN- DOS	HO- RAS POR DIA	HO- RAS CUR- SO	TO- TAL HO- RAS CUR- SO	DOCENTES		MAT.DI DÁTICO E DE CONSU- MO						
											PIPMO	MOBRAL				
								PIPMO	MOBRAL							
Agente Sanitarista	Ribamar	1	20	20	3	60	60	400	500	100	500	500	1.000	0,83	50	CÁRITAS
" "	Bacabal	1	20	20	3	60	60	400	500	100	500	500	1.000	0,83	50	"
" "	Penalva	1	20	20	3	60	60	400	500	100	500	500	1.000	0,83	50	"
" "	B. Bravo	1	20	20	3	60	60	400	500	100	500	500	1.000	0,83	50	"
" "	Pastos Bons	1	20	20	3	60	60	400	500	100	500	500	1.000	0,83	50	"
" "	Santa Rita	1	20	20	3	60	60	400	500	100	500	500	1.000	0,83	50	"
" "	Mirinzal	1	20	20	3	60	60	400	500	100	500	500	1.000	0,83	50	"
" "	Guimarães	1	20	20	3	60	60	400	500	100	500	500	1.000	0,83	50	"
" "	São Bento	1	20	20	3	60	60	400	500	100	500	500	1.000	0,83	50	"
" "	Viana	1	20	20	3	60	60	400	500	100	500	500	1.000	0,83	50	"
T O T A L		10	-	200	-	-	600	4.000	5.000	1.000	5.000	5.000	10.000	-	-	-

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PIPMO - MA.

CONVÊNIO: PIPMO/MOBRA
SETOR: TERCIÁRIO
SUB-SETOR: SAÚDE
ENTIDADE EXECUTORA: CÁRITAS BRASILEIRA REGIONAL DE SÃO LUÍS

NOME DO CURSO	LOCAL	TREINANDOS			DURAÇÃO			DEMONST. CUSTOS		TOTAL		TOTAL	TREI NAN- DOS POR HORA	TREI NAN- DOS POR CURSO	ENTIDADES
		Nº DE TUR- MAS	TREI NAN- DOS POR TUR- MA	TO- TAL TREI NAN- DOS	HO- RAS POR DIA	HO- RAS CUR- SO	TO- TAL HO- RAS CUR- SO	DOCENTES							
								PIPMO	MOBRAL	PIPMO	MOBRAL				
Agentes Sanitarista	Barreirinhas	1	20	20	5	60	60	450	450	450	450	900	0,75	45	Cáritas
" "	B. do Corda	1	20	20	5	60	60	450	450	450	450	900	0,75	45	"
" "	Pinheiro	1	20	20	5	60	60	450	450	450	450	900	0,75	45	"
" "	Caxias	1	20	20	5	60	60	450	450	450	450	900	0,75	45	"
T O T A L		4	-	80	-	-	240	1.800	1.800	1.800	1.800	3.600	-	-	-

ENTIDADE EXECUTORA: CÁRITAS BRASILEIRA REGIONAL DE SÃO LUÍS.

EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES

Escritórios, estabelecimentos e campos de demonstração da entidade executora, devidamente munidos de implementos agrícolas, / ferramentas, aparelhos e insumos destinados as atividades agropecuárias.

Ministério da Educação e Cultura
Departamento de Ensino Médio
Programa Intensivo de Preparação da Mão de Obra
Comissão Estadual do Maranhão

Curso: Agente Sanitarista

Duração: 60 horas

I - FINALIDADES

Melhorar as condições de saúde das cidades interioranas, preparando as comunidades para a importância das promoções de conservação da saúde.

II - OBJETIVOS

Que os participantes no final do Curso sejam capazes de:

- 1 - Interessar-se pela saúde da comunidade.
- 2 - Prestar assistência a problemas de saúde que não precisem diretamente da intervenção médica.
- 3 - Dar noções de higiene e pronto atendimento, ensinando a prestar assistência em casos de fraturas, desidratações, queimaduras, etc.
- 4 - Mostrar a importância da saúde para o desenvolvimento da comunidade.
- 5 - Levar os componentes das comunidades a colaborar com o Serviço de Saúde Pública.

III - PROGRAMA

UNIDADE I - Educação Sanitária

- saúde e doenças
- Higiene corporal
- " habitacional
- " escolar
- " alimentar
- cuidados com a água e importância do uso do filtro
- importância da fossa: remoção e destino adequado dos dejetos do lixo

UNIDADE II - Pronto Atendimento

- queimaduras
- hemorragias
- afogamento
- envenenamentos
- fraturas, luxações e distensões musculares
- mordeduras de animais e picadas de insetos
- desmaios (lipotimias)
- choque

UNIDADE III - Doenças Infecto-Contagiosas UNIDADE IV - Técnicas Básicas

- gripe
- tuberculose
- tétano
- malária
- tracoma
- sarampo
- febre tifóide
- sífilis
- verminose
- desidratação

- lavagem das mãos
- orientação para construção de fossas
- curativos
- imobilização
- métodos de respiração artificial
- verificação de temperaturas
- técnicas de injeção intramuscular

ENTIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL DO MARANHÃO - ACAR - MA.

1 - Finalidade: Promover mudanças no comportamento das pessoas em atividade no Setor Primário, relativamente a seus conhecimentos, atividades, hábitos e habilitação através de processos educacionais.

2 - Personalidade Jurídica: Instituição de direito Privado nos termos da Lei Civil

Responsáveis: Eng^o. Agr^o. Lourenço José Tavares Vieira da Silva, Presidente e Eng^o. Agr^o. João Barbosa Pinherio, Secretário Executivo.

ENTIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL DO MARANHÃO - ACAR - MA.

ENTIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL DO MARANHÃO = ACAR - MA.

01 - João da Cruz Silva Santos

02 - Wilson Silva Santos

03 - Yander de Paula

04 - Manoel Ovídio

INDICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MÃO DE OBRA

05 - Jorge Antonio Coelho de Sousa

06 - José Gilson de Araújo

07 - Carlos Augusto Ribeiro Araújo

A preparação da mão de obra de que trata a proposta visa a atender as necessidades da Secretaria da Agricultura do Maranhão e também ao programa do Governo Estadual, que deu prioridade as atividades do Setor.

08 - José Ribamar Ferreira Oliveira

09 - José dos Santos Ribeiro

10 - Nelly Leite Fernandes

11 - Valdean Cabral de Paula

ENTIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL DO MARANHÃO - ACAR - MA.

I N S T R U T O R E S

01 - João da Cruz Silva Dantas	Treinado
02 - Wilton Silva Santos	"
03 - Vandui de Paulo	
04 - Manoel Ovídio Leite	"
05 - Jorge Antonio Coelho de Guimarães	"
06 - José Gilson de Araújo	"
07 - Carlos Augusto Ribeiro Anceles	"
08 - Francisco Correa Filho	"
09 - Givanildo de Miranda Granja	"
10 - José Celson Ribeiro Anceles	"
11 - José Ribamar Ferreira Oliveira	"
12 - José dos Santos Ribeiro	"
13 - Marly Leite Fernandes	"
14 - Valdemar Cabral de Paula	"

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Prático Fitossanitarista

CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Coroatã - Ma..

CIDADE: Coroatã

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 30 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	680,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas da ocupação

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Prático Fitossanitarista

CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: Estabelecimento da ACAR-Ma.

ENDERÇO: Codo - Ma. CIDADE: Codo

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 30 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	680,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos
programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a
curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen
tos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de traba
lhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que es-
tejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo
A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas sé
ries Metodicas da ocupação.

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Prático Fitossanitarista

CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: Estabelecimento da ACAR-Ma.

ENDEREÇO: Caxias - Ma. CIDADE: Caxias

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 30 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	680,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo
A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas da ocupação.

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI
PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Prático Fitossanitarista
CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico
OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia
ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.
LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____
ENDERÇO: Lago da Pedra - Ma. CIDADE: Lago da Pedra
DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 30 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5
NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp
NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1
TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	680,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos
programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a
curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen
tos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de tra-
balhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de
nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego
mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Econom

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas
séries Metodicas da ocupação.

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/DNMO

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE AJUSTE

CURSO: Prático Fitossanitarista

CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: Estabelecimento da ACAR-Ma.

ENDEREÇO: Colinas - Ma. CIDADE: Colinas

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS 30 DIAS LETIVO POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO 5 HORÁRIO: Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS: 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73

TÉRMINO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio Cr\$ 240,00

Docentes Cr\$ 600,00

Material de Consumo Cr\$

Material Didático e de Consumo Cr\$ 50,00

Estágio Cr\$

Administração Cr\$ 20,00

T o t a l Cr\$ 920,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e praticos, realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÕES SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries metodicas da ocupação.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRA

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Prático Fitossanitarista

CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÇO: Pedreiras - Ma. CIDADE: Pedreiras

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 30 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat ÀS Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático .e.de.Consumo.	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	680,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e praticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas dde ní vel elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas sé ries Metodicas da ocupação

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Prático Fitossanitarista

CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: Estabelecimento da ACAR-Ma.

ENDERÇO: Fortuna - Ma. CIDADE: Fortuna

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 30 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	680,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos
programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a
curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen-
tos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de traba-
lhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que es-
tejam vinculadas de qualquer maneira ao setor primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas sé-
ries Metodicas da ocupação.

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOERAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Prático Fitossanitarista

CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: Estabelecimento da ACAR-Ma.

ENDERÊÇO: Ararí - Ma. CIDADE: Ararí

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 30 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat ÀS Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo..	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	680,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender à implementação dos programas de governo, devendo a mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo.

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen-
tos teóricos e práticos, realizados preferencialmente nos locais de tra-
balhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de
nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas
que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas sé-
ries Metodicas da ocupação.

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Prático Fitossanitarista
CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico
OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia
ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.
LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: Estabelecimento da ACAR-Ma.
ENDERÇO: São Luis Gonzaga - Ma. CIDADE: São Luis Gonzaga
DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 30 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5
NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp
NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1
TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / maio/ 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo..	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	680,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalho ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo
A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas da ocupação

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Prático Fitossanitarista

CATEGORIA DO CURSO: Auxíliar Técnico

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: Estabelecimento da ACAR-Ma.

ENDERÇO: Vitoria do Mearim - Ma. CIDADE: Vitoria do Mearim

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 30 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo..	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	680,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender à implementação dos
programas de governo, devendo a mão de Obra preparada ser utilizada a
curto prazo.

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen
tos teóricos e práticos, realizados preferencialmente nos locais de tra
balhos ou assemelhados.

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de ní
vel elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas
que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo
A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas
séries Metodicas da ocupação.

rjt/..

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Prático Fitossanitarista

CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: Estabelecimento da ACAR-Ma.

ENDERÇO: Lima Campos - Ma. CIDADE: Lima Campos

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 30 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat ÀS Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	680,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender à implementação dos programas de governo, devendo a mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo.

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos, realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados.

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas da ocupação.

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRA

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Prático Fitossanitarista

CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: Estabelecimento da ACAR-Ma.

ENDERÊÇO: Itapecuru - Ma. CIDADE: Itapecuru

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 30 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	680,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender à implementação dos programas de governo, devendo a mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e e práticos , realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas da ocupação.

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRA

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Prático Fitossanitarista

CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Imperatriz - Ma.

CIDADE: Imperatriz

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 30 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	680,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas da ocupação

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Prático Fitossanitarista

CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: Estabelecimento da ACAR-Ma.

ENDEREÇO: Rosário - Ma. CIDADE: Rosario

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 30 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo...	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	680,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos
programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a
curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen
tos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de tra-
balhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nív
el elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas
que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia.

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo
A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas sê-
ries metodicas da ocupação

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Prático Fitossanitarista

CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: Estabelecimento da ACAR-Ma.

ENDERÇO: Chapadinha - Ma. CIDADE: Chapadinha

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 30 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat ÀS Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	680,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender à implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo.

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen-
tos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de tra-
balhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de ní-
vel elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas
que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas sé-
ries Metodicas da ocupação.

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Prático Fitossanitarista

CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: Estabelecimento da ACAR-Ma.

ENDERÇO: Coelho Neto - Ma. CIDADE: Coelho Neto

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 30 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	680,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender à implementação dos programa de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo.

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e praticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas da ocupação.

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/DNMO

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE AJUSTE

CURSO: Prático Fitossanitarista

CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: Estabelecimento da ACAR-Ma.

ENDEREÇO: Buriti Bravo - Ma. CIDADE: Buriti Bravo

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS 30 DIAS LETIVO POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO 5 HORÁRIO: Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS: 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73

TÉRMINO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio Cr\$ 240,00

Docentes Cr\$ 600,00

Material de Consumo Cr\$

Material Didático de Consumo Cr\$ 50,00

Estágio Cr\$

Administração Cr\$ 20,00

T o t a l Cr\$ 920,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo.

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos, realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÕES SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries metodicas da ocupação

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Prático Fitossanitarista

CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GI de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: Estabelecimento da ACAR-Ma.

ENDEREÇO: Graça Aranha - Ma. CIDADE: Graça Aranha

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 30 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	680,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender à implementação dos programas de governo, devendo a mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo
A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas da ocupação.

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/DNMO

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE AJUSTE

CURSO: Prático Fitossanitarista

CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma-

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: Estabelecimento da ACAR-Ma.

ENDEREÇO: Benedito Leite - Ma. CIDADE: Benedito Leite

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS 30 DIAS LETIVO POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO 5 HORÁRIO: Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS: 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73

TÉRMINO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio Cr\$ 240,00

Docentes Cr\$ 600,00

Material de Consumo Cr\$

Material Didático e de Consumo Cr\$ 50,00

Estágio Cr\$

Administração Cr\$ 20,00

T o t a l Cr\$ 920,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos, realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÕES SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries metódicas da ocupação

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Prático Fitossanitarista

CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: João Lisboa - Ma. CIDADE: João Lisboa

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 30 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	680,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender à implementação dos programa de governo, devendo a mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas da ocupação.

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Prático Fitossanitarista

CATEGORIA DO CURSO: Auxiliar Técnico

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Sítio Novo - Ma.

CIDADE: Sítio Novo

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 30 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat ÀS Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	680,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender à implementação dos programas de governo, devendo a mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas da ocupação.

njt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Olericultor

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Matinha - Ma. CIDADE: Matinha

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 52 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 000,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo..	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	1 080,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos
programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a
curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen
tos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de traba
lhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que
estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo
A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo em base nas
Séries Metodicas da ocaupção

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Olericultor

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Bequimão - Ma. CIDADE: Bequimão

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 52 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 000,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático .e. de consumo.	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	1 080,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen-
tos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de traba-
lhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que
estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas
Séries Metodicas da ocupação.

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Olericultor

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Brejo - Ma.

CIDADE: Brejo

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 52 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat As Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 000,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	1 080,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementações
dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utiliza
da a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensina-
mentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de
trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que
estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas sé
ries Metodicas da ocupação

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Olericultor

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÇO: Urbano Santos - Ma.

CIDADE: Urbano Santos

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 52 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat ÀS Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 000,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo..	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	1 080,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas Séries Metodicas da ocupação.

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRA

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Olericultor

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: São Benedito do Rio Preto - Ma. CIDADE: S. Benedito Rio Preto

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 52 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 000,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	1 080,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas da ocupação

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Olericultor

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primário da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Ribamar

CIDADE: Ribamar

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 50 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat. ÀS Vesp.

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 000,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	1 080,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implantação dos programas do governo, devendo a mão de obra preeparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Participantes serão pessoas de nível elementar, selecionados entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao setor Primário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metódicas da ocupação

rjt/...

CONVENIO PIPMO/MOBRAI

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Olericultor

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÇO: Barra do Corda - Ma.

CIDADE: Barra do Corda

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 52 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO NO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bolhas-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 000,00
Materiais de Consumo	Cr\$	
Materiais Didáticos	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	1 080,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas Séries Metodicas da ocupação.

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Olericultor

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO-Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Pinheiro - Ma.

CIDADE: Pinheiro

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 52 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 000,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	1 080,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: P rograma - Anexo

A Metodologia a ser usada éma do treinamento intensivo com base nas Séries Metodicas da ocupação

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Olericultor

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Barreirinhas - Ma. CIDADE: Barreirinhas

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 52 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO _____ / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO _____ / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 000,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo ..	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	1 080,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen- tos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de tra- balhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas da ocupação

njt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRA

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Olericultor

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Balsas - Ma.

CIDADE: Balsas

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 52 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 000,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo...	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	1 080,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e praticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas da ocupação.

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Olericultor

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÇO: Guimarães - Ma. CIDADE: Guimarães

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 52 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO _____ / maio / 73 TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO _____ / maio / 73

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 000,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	1 080,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen-
tos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de traba-
lhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que
estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo
A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas Sé-
ries Metodicas da ocupação.

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Olericultor

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Caxias - Ma. CIDADE: Caxias

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 52 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 000,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	1 080,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen-
tos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de traba-
lhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que
estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas Sé-
ries Metodicas da ocupação

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Olericultor

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÇO: São Bento - Ma. CIDADE: São Bento

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 52 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat ÀS Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 000,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30
T o t a l	Cr\$	1 080,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implemetação dos
programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a
curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen
tos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de tra-
balhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que
estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser udada é a do treinamento intensivo com base nas
Séries Metodicas da ocupação

CONVÊNIO PIPMO/MOBRA

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Olericultor

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Peri - Mirim - Ma. CIDADE: Peri - Mirim

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 52 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 000,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	1 080,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos
programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a
curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen
tos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de traba
lhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que
estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas Sé
ries Metodicas da ocupação

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Olericultor

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Santa Helena - Ma. CIDADE: Santa Helena

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 52 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 000,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	50,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	30,00
T o t a l	Cr\$	1 080,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos
programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a
curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensina-
mentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de
trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que es-
tejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo
a Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas Sé-
ries Metodicas da ocupação

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Produtor de Feijão

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadualdo PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Tutoia - Ma. CIDADE: Tutoia

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 40 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat ÀS Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	60,00
T o t a l	Cr\$	960,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos
programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a
curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen
tos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de traba
lhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas, entre aquelas que não possuem empregom mas que
estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas sé
ries Metodicas da ocupação

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Produtor de Feijão

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: São Bento - Ma.

CIDADE: São Bento

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 40 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio Cr\$

Docentes Cr\$ 800,00

Material de Consumo Cr\$

Material Didático Cr\$ 100,00

Estágio Cr\$

Administração Cr\$ 60,00

T o t a l Cr\$ 960,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos
programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a
curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen-
tos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de traba
lhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que es-
tejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas sé
ries metodicas da ocupação

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Produtor de Feijão

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Santa Helena - Ma.

CIDADE: Santa Helena

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 50 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio/ 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / maio/ 73

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	50,00
T o t a l	Cr\$	960,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas da ocupação

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Produtor de Feijão

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Pinheiro - Ma. CIDADE: Pinheiro

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 40 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	60,00
T o t a l	Cr\$	960,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a Mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo.

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teó - ricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vin - culadas de qualquer maneira a ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Meto - dicas da ocupação.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Produtor de Feijão

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Guimarães - Ma. CIDADE: Guimarães

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 50 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat ÀsVesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / maio/ 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo..	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	60,00
T o t a l	Cr\$	960,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos
programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a
curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen
tos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de traba
lhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de ní-
vel elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas
que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é ad o treinamento intensivo com base nas sé
ries Metodicas da ocupação.

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Produtor de Feijão

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GE de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Mirinzal - Ma. CIDADE: Mirinzal

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 40 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	300,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	60,00
T o t a l	Cr\$	960,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo.

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóri-
cos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vincula-
das de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia.

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Moto -
dicas de ocupação.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Produtor de Feijão

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do RIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Viana - Ma. CIDADE: Viana

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 50 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	60,00
T o t a l	Cr\$	960,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos
programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a
curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen
tos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de traba
lhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de ní
vel elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que
estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas sé-
ries Metodicas da ocupação.

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Produtor de Feijão

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Barreirinhas - Ma. CIDADE: Barreirinhas

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 50 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat ÀS Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / maio/ 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	60,00
T o t a l	Cr\$	960,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metoidcas da ocupação.

rjt/...

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Produtor de Mandioca

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Tutoia - Ma.

CIDADE: Tutoia

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 50 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / maio/ 73

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	50,00
T o t a l	Cr\$	920,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação
dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada
a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen
tos teóricos e praticos realizados preferencialmente nos locais de traba
lhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, seleccionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que este
jam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas
séries Metodicas da ocupação

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Produtor de Mandioca

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: São Bento - Ma. CIDADE: São Bento

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 50 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio/ 73 TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / maio/ 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de consumo	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	50,00
T o t a l	Cr\$	980,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen-
tos teóricos e praticos realizados preferencialmente nos locais de tra-
balhos ou assemblhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de ní-
vel elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que
estejam vinculadas de qualquer maneira ao Seror Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas
Séries Metodicas da ocupação

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Produtor de Mandioca

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Santa Helena - Ma. CIDADE: Santa Helena

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 50 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de consumo..	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	50,00
T o t a l	Cr\$	960,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação
dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada
a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensina-
mentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de
trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que es-
tejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com bas nas sé
ries Metodicas da ocupação

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Produtor de Mandioca

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: Gt de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÇO: Guimarães - Ma.

CIDADE: Guimarães

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 50 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	50,00
T o t a l	Cr\$	960,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implantação dos pro
gramas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a cur-
to prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen
tos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de traba-
lhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que es-
tejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas sé-
ries Metodicas da ocupação

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Produtor de Mandioca

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Mirinzal - Ma. CIDADE: Mirinzal

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 50 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 5 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	60,00
T o t a l	Cr\$	960,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metódicas da ocupação.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Produtor de Mandioca

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Viana - Ma. CIDADE: Viana

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 50 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo ..	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	60,00
T o t a l	Cr\$	960,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos
Programa de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a
curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamen
tos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de tra-
balhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de ní
vel elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que
estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas sé
ries metoidcas da ocupação.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Produtor de Mandioca

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Primario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Barra do Corda - Ma.

CIDADE: Barra do Corda

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 50 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 5

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat ÀS Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / maio / 73 TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / maio / 73

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	100,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	60,00
T o t a l	Cr\$	960,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será a fim de atender a implementação dos programas de governo, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Primario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: Programa - Anexo

A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas da ocupação.

rjt/...

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO

COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PIPMO-MA.

CONVÊNIO: PIPMO/MOBRAL

SETOR: PRIMÁRIO

SUB-SETOR: PRODUTOS PARA O ABASTECIMENTO

ENTIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL DO MARANHÃO-ACAR-MA.

NOME DO CURSO	LOCAL	TREINANDOS			DURAÇÃO			DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS				TOTAL		TREI NAN- DOS POR HO- RA	TREI NAN- DOS POR CUR- SO	ENTIDADES	
		Nº DE TUR- MAS	TREI NAN- DOS POR TUR- MA	TO- TAL TREI NAN- DOS	HO- RAS POR DIA	HO- RAS CUR- SO	TO- TAL HO- RAS CUR- SO	DOCENTES		MAT.DI- DÁTICO E DE CONSU- MO	ADMI- NIS- TRA- ÇÃO						
								PIPMO	MOBRAL			PIPMO	PIPMO				PIPMO
Olericultor	Ribamar	1	20	20	5	50	50	460	540	50	30	540	540	1.080	1,08	54	ACAR-M.
"	B. do Corda	1	20	20	5	50	50	460	540	50	30	540	540	1.080	1,08	54	" "
"	Pinheiro	1	20	20	5	50	50	460	540	50	30	540	540	1.080	1,08	54	" "
"	Barreirinhas	1	20	20	5	50	50	460	540	50	30	540	540	1.080	1,08	54	" "
"	Balsas	1	20	20	5	50	50	460	540	50	30	540	540	1.080	1,08	54	" "
"	Guimarães	1	20	20	5	50	50	460	540	50	30	540	540	1.080	1,08	54	" "
"	Mirinzal	1	20	20	5	50	50	460	540	50	30	540	540	1.080	1,08	54	" "
"	Caxias	1	20	20	5	50	50	460	540	50	30	540	540	1.080	1,08	54	" "
"	São Bento	1	20	20	5	50	50	460	540	50	30	540	540	1.080	1,08	54	" "
"	Peri-Mirim	1	20	20	5	50	50	460	540	50	30	540	540	1.080	1,08	54	" "
"	Sta.Helena	1	20	20	5	50	50	460	540	50	30	540	540	1.080	1,08	54	" "
Plantador de Feijão	Tutoia	1	20	20	4	40	40	300	500	130	70	500	500	1.000	1,00	50	" "
"	S.Bento	1	20	20	4	40	40	320	480	100	60	480	480	960	1,20	48	" "
"	Sta.Helena	1	20	20	4	40	40	320	480	100	60	480	480	960	1,20	48	" "
"	Pinheiro	1	20	20	4	40	40	320	480	100	60	480	480	960	1,20	48	" "
"	Guimarães	1	20	20	4	40	40	320	480	100	60	480	480	960	1,20	48	" "
"	Mirinzal	1	20	20	4	40	40	320	480	100	60	480	480	960	1,20	48	" "
"	Viana	1	20	20	4	40	40	320	480	100	60	480	480	960	1,20	48	" "
"	Barreirinhas	1	20	20	4	40	40	320	480	100	60	480	480	960	1,20	48	" "
Plantador de Mandioca	Tutoia	1	20	20	4	40	40	320	480	100	60	480	480	960	1,20	48	" "
"	São Bento	1	20	20	4	40	40	320	480	100	60	480	480	960	1,20	48	" "
"	Sta.Helena	1	20	20	4	40	40	320	480	100	60	480	480	960	1,20	48	" "
"	Guimarães	1	20	20	4	40	40	320	480	100	60	480	480	960	1,20	48	" "
"	Mirinzal	1	20	20	4	40	40	320	480	100	60	480	480	960	1,20	48	" "
"	Viana	1	20	20	4	40	40	320	480	100	60	480	480	960	1,20	48	" "
"	E.do Corda	1	20	20	4	40	40	320	480	100	60	480	480	960	1,20	48	" "
T O T A L		52	-	1.020	-	-	2.030	17.600	23.000	3.380	2.020	23.000	23.000	46.000	-	-	-

NOME DO CURSO	LOCAL	TREINANDOS			DURAÇÃO			DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS				TOTAL		TOTAL	TREI NAN- DOS POR HORA	TREI NAN- DOS POR CURSO	ENTIDADES
		Nº DE TUR- MAS	TREI NAN- DOS POR TUR- MA	TO- TAL TREI NAN- DOS	HO- RAS POR DIA	HO- RAS CUR- SO	TO- TAL HO- RAS CUR- SO	DOCENTES		MAT.DI DÁTICO E DE CONSU- MO	ADMI NIS- TRA- ÇÃO						
								PIPMO	MOBRAL			PIPMO	PIPMO				
Prático Fitossanitari- ta	Coroatã	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	ACAR-MAL
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260	340	50	30	340	340	680	1,13	34	" "
"	"	1	20	20	4	30	30	260									

ENTIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL DO MARANHÃO - ACAR - MA.

EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES

Escritórios, estabelecimentos e campos de demonstração/da entidade executora, devidamente munidos de implementos agrícolas, // ferramentas, aparelhos e insumos destinados as atividades agropecuárias

Ministério da Educação e Cultura

Departamento de Ensino Médio

Programa Intensivo de Preparação da Mão de Obra

Grupo Tarefa da Coordenação Estadual do Maranhão

Curso: Olericultura

Curso: Prático Fitossanitarista

Duração: 30 horas

- 1 - Identificação das principais pragas regionais
 - 1.1 - Reconhecer pragas aéreas - 10 horas
 - 1.1.1 - Forma de vida dos insetos
 - 1.1.2 - Habitar
 - 1.1.3 - Tipos de ataque
 - 1.1.4 - Sintomas
 - 1.1.5 - Principais pragas aéreas
 - 1.2 - Reconhecer pragas do solo
 - 1.2.1 - Principais pragas do solo
 - 1.3 - Reconhecer pragas de produtos armazenados
 - 1.3.1 - Principais pragas dos produtos armazenados
- 2 - Combate às principais pragas regionais
 - 2.1 - Escolher inseticida
 - 2.1.1 - Tipos de inseticida
 - 2.1.2 - Toxicidade
 - 2.1.3 - Poder residual
 - 2.2 - Aplicar inseticida
 - 2.2.1 - Tipos de instrumentos
 - 2.2.2 - Preparo de solução
 - 2.2.3 - Abastecimento
 - 2.2.4 - Época da aplicação
 - 2.2.5 - Regulagem do instrumento
 - 2.2.6 - Formas de aplicação
- 3 - Plantio definitivo - 3 horas
 - 3.1 - Abrir sulcos ou covas
 - 3.2 - Transplantar
 - 3.3 - Enxertar
- 4 - Tratos culturais - 15 horas
 - 4.1 - Irrigar
 - 4.2 - Aplicar defensivos
 - 4.3 - Capinar
 - 4.4 - Desbastar

Ministério da Educação e Cultura
Departamento de Ensino Médio
Programa Intensivo de Preparação da Mão de Obra
Comissão Estadual do Maranhão

Curso: Olericultor

Duração: 50 horas

- 1 - Escolha do Terreno - 3 horas
 - 1.1 - Topografia
 - 1.2 - Tipo do solo
 - 1.3 - Fonte d'água
 - 1.4 - Clima
- 2 - Preparo do solo - 5 horas
 - 2.1 - Roçar
 - 2.2 - Derrubar
 - 2.3 - Queimar e encoivarar
 - 2.4 - Destocar e limpar
 - 2.5 - Arar
 - 2.6 - Fazer calagem
 - 2.7 - Gradear
- 3 - Adubação - 6 horas
 - 3.1 - Escolha do adubo
 - 3.2 - Incorporar adubo
- 4 - Formação de Mudas - 12 horas
 - 4.1 - Escolher tipo de hortaliça
 - 4.2 - Escolher variedades
 - 4.3 - Escolher sementes
 - 4.4 - Testar germinação
 - 4.5 - Fazer sementeira
 - 4.6 - Desinfetar
 - 4.7 - Semear
 - 4.8 - Conservar limpo e úmido
 - 4.9 - Fazer viveiro
 - 4.10 - Repicar
- 5 - Plantio Definitivo - 5 horas
 - 5.1 - Abrir sulcos ou covas
 - 5.2 - Transplantar
 - 5.3 - Enxertar
- 6 - Tratos Culturais - 15 horas
 - 6.1 - Irrigar
 - 6.2 - Aplicar defensivos
 - 6.3 - Capinar
 - 6.4 - Desbastar

6.5 - Tutorar

6.6 - Desbrotar e Cultivar

7 - Colheita e Comercialização - 2 horas

7.1 - Colhêr

7.2 - Selecionar

7.3 - Acondicionar

7.4 - Vender

8 - Anotações - 2 horas

8.1 - Anotar gastos

8.2 - Anotar perdas

8.3 - Anotar vendas

8.4 - Analizar resultado

8.4.1 - Controle e análise

8.4.2 - Tipo de solo

8.4.2.1 - Estrutura física do solo

8.4.2.2 - Composição química do solo

8.4.2.3 - pH do solo

8.4.2.4 - Teor de matéria orgânica

8.4.3 - Clima

8.4.3.1 - Importância do clima

9 - Preparo do Solo - 18 horas

9.1 - Brocar

9.1.1 - Tipos e análise das variedades

9.1.2 - Época de broca

9.2 - Derrubar

9.2.1 - Época de derruba

9.2.2 - Inclinação da árvore

9.3 - Queimar e encalvar

9.3.1 - Época de queima

9.3.2 - Acabamento

9.3.3 - Direção dos ventos

9.4 - Destocar e limpar

9.4.1 - Critérios de destocamento e limpeza

9.5 - Arar

9.5.1 - Tipos de arados

9.5.2 - Aração

9.6 - Fazer calagem

9.6.1 - Tipos e efeitos da calagem

9.6.2 - Época de aplicação da calagem

9.7 - Gradear

9.7.1 - Tipos de grades

9.7.2 - Gradagem

10 - Plantio - 18 horas

10.1 - Tratar sementes

10.1.1 - Métodos de tratamento

Ministério da Educação e Cultura
Departamento de Ensino Médio
Programa Intensivo de Preparação da Mão de Obra
Comissão Estadual do Maranhão

Curso: Plantador de Feijão

Duração: 50 horas

1 - Escolha do Terreno

1.1 - Topografia

1.1.1 - Controle a erosão

1.2 - Tipo de solo

1.2.1 - Estrutura física do solo

1.2.2 - Composição química do solo

1.2.3 - PH do solo

1.2.4 - Teôr de matéria orgânica

1.3 - Clima

1.3.1 - Importância do clima

2 - Preparo do Solo - 18 horas

2.1 - Brocar

2.1.1 - Tipos e manejo dos instrumentos

2.1.2 - Época da broca

2.2 - Derrubar

2.2.1 - Época da derruba

2.2.2 - Inclinação da árvore

2.3 - Queimar e encoivarar

2.3.1 - Época da queimada

2.3.2 - Aceiramento

2.3.3 - Direção dos ventos

2.4 - Destocar e limpar

2.4.1 - Critérios de destocamento e limpeza

2.5 - Arar

2.5.1 - Tipos de arados

2.5.2 - Aração

2.6 - Fazer calagem

2.6.1 - Tipos e efeitos do calcáreo

2.6.2 - Época de aplicação do calcáreo

2.7 - Gradear

2.7.1 - Tipos de grades

2.7.2 - Gradagem

3 - Plantio - 12 horas

3.1 - Tratar semente

3.1.1 - Doenças das sementes

- 3.1.2 - Produtos de desinfecção
 - 3.1.3 - Métodos de desinfecção
 - 3.2 - Regular semeadeira
 - 3.2.1 - Tipos de semeadeira
 - 3.2.2 - Época e métodos de semeio
 - 3.3 - Adubar
 - 3.3.1 - Tipos de adubadeira
 - 3.3.2 - Época e métodos de adubação
 - 3.4 - Semear - Adubar
 - 3.4.1 - Tipos de semeadeira - adubadeira
 - 3.4.2 - Época e métodos de semeio - adubação
- 4 - Tratos Culturais - 12 horas
 - 4.1 - Capinar - Amontoar
 - 4.1.1 - Capina - amontoa
 - 4.2 - Aplicar defensivas
- 5 - Colheita e Armazenamento - 5 horas
 - 5.1 - Colhêr
 - 5.1.1 - Época e métodos de colheita
 - 5.2 - Bater
 - 5.2.1 - Batição
 - 5.3 - Secagem
 - 5.3.1 - Secagem
 - 5.4 - Armazenar
 - 5.4.1 - Noção de armazenamento
- 6 - Comercialização - 2 horas
 - 6.1 - Transportar
 - 6.1.1 - Transporte
 - 6.2 - Beneficiar
 - 6.2.1 - Noções de beneficiamento
 - 6.3 - Ensacar
 - 6.4 - Vender
 - 6.4.1 - Noções de mercado

Ministério da Educação e Cultura
Departamento de Ensino Médio
Programa Intensivo de Preparação da Mão de Obra
Comissão Estadual do Maranhão

Curso: Plantador de Mandioca

Duração: 50 horas

- 1 - Escolha do Terreno - 5 horas
 - 1.1 - Topografia
 - 1.1.1 - Controle a erosão
 - 1.2 - Tipo do solo
 - 1.2.1 - Estrutura física do solo
 - 1.2.2 - Composição química do solo
 - 1.2.3 - Teor de matéria orgânica
 - 1.2.4 - PH (acidez e alcalinidade)
 - 1.2.5 - Água no solo
 - 1.3 - Clima
 - 1.3.1 - Importância da temperatura
- 2 - Preparo do Solo - 18 horas
 - 2.1 - Brocar
 - 2.1.1 - Tipos e manejo dos instrumentos
 - 2.1.2 - Época de broca
 - 2.2 - Derrubar
 - 2.2.1 - Época da derruba
 - 2.2.2 - Inclinação da árvore
 - 2.3 - Queimar e encoivarar
 - 2.3.1 - Época da queimada
 - 2.3.2 - Aceiramento
 - 2.3.3 - Direção dos ventos
 - 2.4 - Destocar
 - 2.4.1 - Técnica de destocamento
 - 2.5 - Arar
 - 2.5.1 - Aração
 - 2.6 - Corrigir acidez
 - 2.6.1 - Tipos e efeitos do calcário
 - 2.7 - Gradear
 - 2.7.1 - Gradeagem
 - 2.8 - Fazer adubação
 - 2.8.1 - Tipos, quantidades e aplicação dos adubos
- 3 - Plantio - 13 horas
 - 3.1 - Escolher manivas
 - 3.1.1 - Variedades resistentes, precoces e produtivas

- 3.2 - Preparar manivas
 - 3.2.1 - Corte das estacas
 - 3.2.2 - Tamanho das estacas
- 3.3 - Plantar
 - 3.3.1 - Espaçamento
 - 3.3.2 - Enterrio das estacas
- 4 - Tratos Culturais - 11 horas
 - 4.1 - Capinar
 - 4.1.1 - Importância e número de capinas
 - 4.2 - Aplicar defensivos
 - 4.2.1 - Identificação das pragas
 - 4.2.2 - Inseticidas e fungicidas
 - 4.2.3 - Preparo da solução
 - 4.2.4 - Aparelhos de aplicação
 - 4.2.5 - Época e métodos de aplicação
- 5 - Colheita e Conservação - 3 horas
 - 5.1 - Colhêr
 - 5.1.1 - Época da colheita
 - 5.1.2 - Técnica da colheita
 - 5.2 - Conservar
 - 5.2.1 - Técnica da conservação

ENTIDADE EXECUTORA: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO MARANHÃO.

- 1 - Finalidade: Ministrare cursos a nível do segundo grau, conforme a Lei 5.692/71 e desenvolver o treinamento da mão de obra especializada.**
- 2 - Personalidade Jurídica: Autarquia Educacion al Federal, vinculada ad Departamento de Ensino Médio do Ministério da Educação e Cultura.**
- 3 - Responsáveis: Dr. José da Silva Rosa, Presidente do Conselho de Representantes e Dr. Ronald da Silva Carvalho, Diretor Executivo.**

ENTIDADE EXECUTORA: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO MARANHÃO

ENTIDADE EXECUTORA: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO MARANHÃO

01 - José de Ribamar Araújo

02 - Lúcia Carolina Rêgo Múrias

03 - Sérgio Assunção Barreto

04 - João Salles Castro

05 - Joana Rita Costa

06 - José Cardoso da Silva

07 - José de Ribamar Braga Pinheiro

08 - Lúcia Gurgel de Fátima

09 - Arnaldo Rangelino Mendes

10 - Afonso

A preparação da mão de obra proposta visa ao atendimento especí

fico de empresas, oficinas e órgãos públicos existente na capital, confor-

me solicitações formuladas à entidade executora.

11 - Raimundo Amato de Carvalho

ENTIDADE EXECUTORA: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO MARANHÃO - ETFM.

I N S T R U T O R E S

01 - José de Ribamar Araujo	Treinado
02 - Luiz Carlos Reis Máximo	"
03 - Emerson Amazonas Borralho	"
04 - Eudes Sálles Castro	"
05 - Juarez Mota Bastos	Juarez
06 - José Cardoso da Silva	"
07 - José de Ribamar Braga Pinheiro	"
08 - Luiz Gonzaga Baldez	"
09 - Arnaldo Nasciemnto Santos	"
10 - Afonso Celso de Melo	"
11 - Afonso Vieira Feitosa	"
12 - Moacir Manoel Ferreira	"
13 - Raimundo Nonato de Carvalho	"

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Pedreiro

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Secundario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÇO: Turiação - Ma. CIDADE: Turiação

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 120 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat ÀS Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	200,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	60,00
T o t a l	Cr\$	2 060,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender às necessidades das oficinas da capital, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Secundario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas do ofício.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRA

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Padreiro

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Secundario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: Gt De Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Godofredo Viana - Ma CIDADE: Godofredo Viana

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 120 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat ÀS Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	200,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	60,00
T o t a l	Cr\$	2 060,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender às necessidades das
oficinas da capital, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos
teóricos e praticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemblha
dos

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vin -
culadas de qualquer maneira ao Setor Secundario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento inten -
sivo com base nas séries Metodicas do oficio.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRA

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Pedreiro

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Secundario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÇO: Benedito Leite - Ma. CIDADE: Bnedito Leite

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 120 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	200,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	60,00
T o t a l	Cr\$	2 060,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender as necessidades das
oficinas da capital, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos
teóricos e praticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assema-
lhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vin-
culadas de qualquer maneira ao Setor Secundario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento in-
tensivo com base nas séries Metodicas do oficio.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Pedreiro

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Secundario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÇO: Carutapera - Ma. CIDADE: Carutapera

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 120 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	200,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	60,00
T o t a l	Cr\$	2 060,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender às necessidades das
oficinas da capital devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teo
ricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou asseme -
lhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, seleccionadas entre aquelas uqe não possuem emprego mas que estejam vincu
ladas de qualquer maneira ao Setor Secundario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento inten -
sivo com base nas series Metodicas do oficio.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Pedreiro

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Secundario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Gedral - Ma. CIDADE: Gedral

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 120 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat As Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / / TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / / /

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	200,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	60,00
T o t a l	Cr\$	2 060,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender as necessidades das offi -
cinas de capital, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos
teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assene
lhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível ele
mentar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vincula -
das de qualquer maneira ao Setor Secundario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensi -
vo com base nas séries Metodicas do oficio

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Pintor de Obras

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Secundario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÇO: Timbiras - Ma. CIDADE: Timbiras

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 60 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	900,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	360,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	40,00
T o t a l	Cr\$	1 300,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender às necessidades das oficinas da capital, devendo a mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teó -
ricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelha -
dos

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vin -
culadas de qualquer maneira ao Setor Secundario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensi -
vo com base nas séries Metodicas do oficio.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Pintor de Obras

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Secundario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÇO: Barreirinhas - Ma. CIDADE: Barreirinhas

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 60 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat ÀS Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	900,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático .e de Consumo	Cr\$	360,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	40,00
T o t a l	Cr\$	1 300,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender às necessidades das
oficinas da capital, devendo a mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teó
ricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou asseme
lhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vincula
das deo qualquer maneira ao Setor Secundario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento inten -
sivo com base nas séries Metodica do oficio.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Pintor de Obras

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Secundario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Barrao de Grajau - Ma. CIDADE: Barrao de Grajau

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 60 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	900,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	360,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	40,00
T o t a l	Cr\$	1 300,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender às necessidades das oficinas da capital, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teó - ricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Secundario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas do oficio.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Pintor de Obras

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Secundário da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Lima Campos - Ma. CIDADE: Lima Campos

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 60 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	900,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo	Cr\$	360,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	40,00
T o t a l	Cr\$	1 300,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender as necessidades das
oficinas da capital, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos
teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou asse-
melhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vin-
culadas de qualquer maneira ao Setor Secundário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento inten-
sivo com base nas séries Metodicas do ofício.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Instalador de Água e Esgoto

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Secundário da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Viana - Ma. CIDADE: Viana

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 120 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático e de Consumo....	Cr\$	360,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	60,00
T o t a l	Cr\$	2 220,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender às necessidades das oficinas da capital, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teó - ricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assembla - dos

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas de qualquer maneira ao Setor Secundário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento in - tensivo com base nas séries Metodicas do ofício.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Carpinteiro de Obras

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Secundario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Pastos Bons - Ma.

CIDADE: Pastos Bons

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 150 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	2 250,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	430,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	100,00
T o t a l	Cr\$	2 780,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender às necessidades das oficinas da capital, devendo a mão de obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teó - ricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vincu - ladas de qualquer maneira ao Setor Secundario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento in - tensivo com base nas séries Metodica do ofício.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Carpinteiro de Obras

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Secundario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Itapecuru - Ma.

CIDADE: Itapecuru

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 150 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat ÀS Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	2 250,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	430,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	100,00
T o t a l	Cr\$	2 780,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender as necessidades das oficinas da capital, devendo a mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou asse-
melhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vincu-
ladas de qualquer maneira ao Setor Secundario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento inten-
sivo com base nas séries Metodicas do oficio.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Eletricista Instalador

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Secundario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Graça Aranha - Ma.

CIDADE: Graça Aranha

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 120 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	500,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	60,00
T o t a l	Cr\$	2 360,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender às necessidades das
oficinas da capital, devendo a mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos
teóricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou asse-
melhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vin-
culadas de qualquer maneira ao Setor Secundario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo
com base nas séries metodicas do ofício.

CONVÊNIO PIPMO/NOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Eletricista Instalador

CATEGORIA DO CURSO: Trabalhador de Linha

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Secundario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÊÇO: Nova Iorque - Ma.

CIDADE: Nova Iorque

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 120 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 800,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	500,00
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	60,00
T o t a l	Cr\$	2 360,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender às necessidades das
oficinas da capital, devendo a Mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos
teoricos e práticos realizados preferencialmente nos locais de trabalhos ou assemelhados

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível
elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vin
culadas de qualquer maneira ao Setor Secundario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo
com base nas séries Metodicas do oficio.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PIPMO - MA.

CONVÊNIO: PIPMO/MOBRAL
SETOR: SECUNDÁRIO
OUTROS SUB-SETORES
ENTIDADE EXECUTORA: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO MARANHÃO

NOME DO CURSO	LOCAL	TREINANDOS			DURAÇÃO			DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS				TOTAL		TOTAL	TREI NAN- DOS POR HO- RA	TREI NAN- DOS POR CUR SO	ENTIDADES
		Nº DE TUR MAS	TREI NAN- DOS POR TUR MA	TO- TAL TREI NAN- DOS	HO- RAS POR DIA	HO- RAS CUR SO	TO- TAL HO- RAS CUR SO	DOCENTES		BOLSA AUXÍ- LIO	ADMI NIS- TRA- ÇÃO						
								PIPMO	MOBRAL			PIPMO	PIPMO				
Pedreiro	Turiaçu	1	20	20	5	120	120	770	1.030	200	60	1.030	1.030	2.060	0,85	103	E.T.F. do Maranhão
"	G. Viana	1	20	20	5	120	120	770	1.030	200	60	1.030	1.030	2.060	0,85	103	" "
"	B. Leite	1	20	20	5	120	120	770	1.030	200	60	1.030	1.030	2.060	0,85	103	" "
"	Carutapera	1	20	20	5	120	120	770	1.030	200	60	1.030	1.030	2.060	0,85	103	" "
"	Cedral	1	20	20	5	120	120	770	1.030	200	60	1.030	1.030	2.060	0,85	103	" "
Pintor de Obras	Timbiras	1	20	20	5	60	60	250	650	360	40	650	650	1.300	1,08	65	" "
" "	Barreirinhas	1	20	20	5	60	60	250	650	360	40	650	650	1.300	1,08	65	" "
" "	B.de Grajaú	1	20	20	5	60	60	250	650	360	40	650	650	1.300	1,08	65	" "
" "	Lima Campos	1	20	20	5	60	60	250	650	360	40	650	650	1.300	1,08	65	" "
Instalador de Água e Esgoto	Viana	1	20	20	5	120	120	690	1.110	360	60	1.110	1.110	2.220	0,92	111	" "
Carpinteiro de Obras	Pastos Bons	1	20	20	5	150	150	860	1.390	430	100	1.390	1.390	2.780	0,94	139	" "
Carpinteiro de Obras	Itapecuru	1	20	20	5	150	150	860	1.390	430	100	1.390	1.390	2.780	0,94	139	" "
Eletricista Instalador	Graca Aranha	1	20	20	5	120	120	620	1.180	500	60	1.180	1.180	2.360	0,98	118	" "
Eletricista Instalador	Nova Iorque	1	20	20	5	120	120	620	1.180	500	60	1.180	1.180	2.360	0,98	118	" "
TOTAL		14	-	280	-	-	1.440	8.500	14.000	4.660	840	14.000	14.000	28.0000	-	-	-

ENTIDADE EXECUTORA: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO MARANHÃO - ETFM.

EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES

Salas de aula, oficinas, laboratórios, máquinas, aparelhos e ferramentas da Escola Técnica Federal do Maranhão.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO
PROGRAMA INTENSIVO DE PREPARAÇÃO DA MÃO DE OBRA
GRUPO TAREFA DE COORDENAÇÃO ESTADUAL DE PARANÁ

CURSO: F E D E I R O

DURAÇÃO: 120 horas

PROGRAMAÇÃO: De acordo com o Anexo nº 01 do P I P M O

desenv...

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO
PROGRAMA INTENSIVO DE PREPARAÇÃO DA MÃO DE OBRA
GRUPO TÉCNICO DE COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PARANÁ

CURSO: INSTALADOR DE ÁGUA E ESGOTO

DURAÇÃO: 120 horas

PREPARAÇÃO: De acordo com o Manual nº 10 de

T I P O

Assinf...

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO
PROGRAMA INTENSIVO DE PREPARAÇÃO DA MÃO DE OBRA
GRUPO TÉCNICO DE COORDENAÇÃO GERAL DO PARANÁ

CURSO: F I S I C A D E O B R A S

DURAÇÃO: 120 horas

PROGRAMAÇÃO: De acordo com o Manual nº 92 de F I S I C A

Assinatura...

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO
PROGRAMA INTENSIVO DE PREPARAÇÃO DA MÃO DE OBRA
GRUPO TÉCNICO DE COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PARANÁ

CURSO: CARPINTERIA DE OBRAS

DURAÇÃO: 160 horas

PROGRAMAÇÃO: De acordo com o Manual nº 19 do FIPSC

Conf...

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO
PROGRAMA INTENSIVO DE PREPARAÇÃO DA MÃO DE OBRA
COMISSÃO ESTADUAL DO MARANHÃO

CURSO: E L E T R I C I S T A I N S T A L A D O R

DURAÇÃO: 120 horas

PROGRAMAÇÃO: De acordo com o Manual nº 29 do P.I.P.M.O

ENTIDADE EXECUTORA

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO MARANHÃO

- 1 - Finalidade: Superintender, orientar, promover, regular e controlar as atividades do interesse da Saúde da população do Estado.
- 2 - Personalidade Jurídica: Órgão da administração direta do Governo / Estadual.
- 3 - Responsável: Dr: Josélio Fernandes Carvalho Branco, Secretário de Estado.

ENTIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO MARANHÃO

INDICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE MÃO DE OBRA

A preparação da mão de obra relativa aos cursos propostos atenderá as carências da própria entidade executora, que promoverá/ o aproveitamento de todos os treinados.

ENTIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO MARANHÃO

I N S T R U T O R E S

01 - Ana Maria dos Santos Matos	Treinado
02 - Alcinda Mendes Abreu	"
03 - Antonieta Maciano Melo	"
04 - Conceição de Maria S. Araujo	"
05 - Benedita Barbosa Lima	"
06 - Guerdes Maria	"
07 - João da Cruz Silva Dantas	"
08 - Leyr Sousa Amorim	"
09 - Leopoldo Lopes Nunes Neto	"
10 - Marlira N. Conceição Mafra	"
11 - Maria Palmira dos Santos Carvalho	"
12 - Maria Aparecida Alves Pereira	"
13 - Maria Helena Nunes Castro	"
14 - Maria Ayrecila da Silva	"
15 - Maria da Conceição S. Bezerra	"
16 - Othon de Carvalho Bastos	"
17 - Patrício Câmara Filho	"
18 - Rosemary Bibeiro	"
19 - Sandea Maria Nascimento Sousa	"
20 - Maria Zita Silvestre Fernandes	"
21 - Iêda Lira Lopes	"
22 - Iolanda de Jesus Barbosa	"
23 - Maria Edith da Silva Mendes	"
24 - Valdinar Silva	"
25 - Vera Lucia Sarmiento Travincas	"

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Parteira Leiga

CATEGORIA DO CURSO: Cursos Diversos

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Terciário da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO -Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Tuntun - Ma. CIDADE: Tuntun

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 80 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	
T o t a l	Cr\$	1 600,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender à implementação dos programas de governo, devendo a Mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente no ambiente de trabalho

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas ao Setor Terciário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas da ocupação.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Parteira Leiga

CATEGORIA DO CURSO: Cursos Diversos

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Terciário da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Arari - Ma.

CIDADE: Arari

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 80 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio Cr\$

Docentes Cr\$ 1 600,00

Material de Consumo Cr\$

Material Didático Cr\$

Estágio Cr\$

Administração Cr\$

T o t a l Cr\$ 1 600,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender à implementação dos programas de governo, devendo a Mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teóricos e práticos realizados preferencialmente no ambiente de trabalho

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas ao Setor Terciário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas da ocupação.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAL

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Parteira Leiga

CATEGORIA DO CURSO: Cursos Diversos

OBJETIVO: Treinamento de Mão de Obra para o Setor Terciário da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDEREÇO: Bacabal - Ma. CIDADE: Bacabal

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 80 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-

NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bolsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	
T o t a l	Cr\$	1 600,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender à implementação dos programas de governo, devendo a Mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teó - ricos e práticos realizados preferencialmente no ambiente de trabalho

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de nível elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam vinculadas ao Setor Terciário da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensivo com base nas séries Metodicas da ocupação.

CONVÊNIO PIPMO/MOBRAI

PROJETO DE CURSO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO

CURSO: Parteira Leiga

CATEGORIA DO CURSO: Cursos Diversos

OBJETIVO: Teinamento de Mão de Obra para o Setor Terciario da Economia

ENTIDADE EXECUTORA: GT de Coordenação Estadual do PIPMO - Ma.

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO: _____

ENDERÇO: Vitoria do Mearim - Ma. CIDADE: Vitoria do Mearim

DURAÇÃO DO CURSO EM HORAS: 80 DIAS LETIVOS POR SEMANA: 6

NÚMERO DE HORAS POR DIA LETIVO: 5 HORÁRIO Mat Às Vesp

NÚMERO DE TREINANDOS POR TURMA 20 NÚMERO DE TURMAS 1

TOTAL DE TREINANDOS 20 INÍCIO DO CURSO / / TÉRMI-
NO PREVISTO DO CURSO / /

D E S P E S A S

Bôlsa-Auxílio	Cr\$	
Docentes	Cr\$	1 600,00
Material de Consumo	Cr\$	
Material Didático	Cr\$	
Estágio	Cr\$	
Administração	Cr\$	
T o t a l	Cr\$	1 600,00

JUSTIFICATIVA: O treinamento será feito a fim de atender à implementação dos programas de governo, devendo a Mão de Obra preparada ser utilizada a curto prazo

PLANO DE TRABALHO: O treinamento será desenvolvido através de ensinamentos teó-
ricos e práticos realizados preferencialmente no ambiente de trabalho

INFORMAÇÃO SOBRE OS PARTICIPANTES: Os participantes serão pessoas de ní-
vel elementar, selecionadas entre aquelas que não possuem emprego mas que estejam
vinculadas ao Setor Terciario da Economia

PROGRAMA E METODOLOGIA: A Metodologia a ser usada é a do treinamento intensi-
vo com base nas séries Metodica da ocupação.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PIPMO - MA.

CONVÊNIO: PIPMO/MOBRA
SETOR: TERCIÁRIO
SUB-SETOR: SAÚDE
ENTIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO MARANHÃO

NOME DO CURSO	LOCAL	TREINANDOS			DURAÇÃO			DEMONS. CUSTOS		TOTAL		TOTAL	TREI NAN- DOS POR HORA	TREI NAN- DOS POR CURSO	ENTIDADES
		Nº DE TUR- MAS	TREI NAN- DOS POR TUR- MA	TO- TAL TREI NAN- DOS	HO- RAS POR DIA	HO- RAS CUR- SO	TO- TAL HO- RAS CUR- SO	DOCENTES							
								PIPMO	MOBRAL	PIPMO	MOBRAL				
Parteira Leiga	Tuntum	1	20	20	5	80	80	800	800	800	800	1.600	1,00	80	Sec.Saúde
" "	Arari	1	20	20	5	80	80	800	800	800	800	1.600	1,00	80	" "
" "	Bacabal	1	20	20	5	80	80	800	800	800	800	1.600	1,00	80	" "
" "	V. do Mearim	1	20	20	5	80	80	800	800	800	800	1.600	1,00	80	" "
TOTAL		4	-	80	-	-	320	3.200	3.200	3.200	3.200	6.400	-	-	-

ENTIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO MARANHÃO

EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES

Enfermarias, laboratórios, ambulatórios e salas cirúrgicas, com os respectivos instrumentos, aparelhos e mobiliário/ do Hospital e do Posto de Saúde da cidade de Pedreiras.

Ministério da Educação e Cultura
Departamento de Ensino Médio
Programa Intensivo de Preparação da Mão de Obra
Comissão Estadual do Maranhão

Curso: Parteira Leiga

Duração: 80 horas

JUSTIFICATIVA:

Este curso torna-se necessário, visando diminuir o coeficiente de morbidade e mortalidade infantil causada por doenças, como o tétano e a oftalmia purulenta de recém-nascido de origem gonocócica.

OBJETIVO:

Desenvolver nas parteiras leigas consciência da importância e responsabilidade do seu trabalho, levando-as a um crescente aperfeiçoamento das técnicas aplicadas durante o parto.

P R O G R A M A

1 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA

1.1 - Orientar a higiene individual

- 1.1.1 - Funções e cuidados com a pele
- 1.1.2 - Cuidados com as mãos
- 1.1.3 - Cuidados com os dentes
- 1.1.4 - Cuidados com o vestuário
- 1.1.5 - Alimentação
- 1.1.6 - Repouso e Exercício
- 1.1.7 - Higiene mental

1.2 - Orientar a higiene habitacional

- 1.2.1 - Noções de saneamento básico

2 - ENCAMINHAMENTO DAS GESTANTES A U.S.

2.1 - Reconhecer Sinais e Sintomas de Gravidades

- 2.1.1 - Noções de Anatomia e Fisiologia dos órgãos de reprodução da mulher

2.2 - Reconhecer Sinais e Sintomas alarmantes no decorrer da gestação

2.2.1 - Anormalidades

3 - ATENDIMENTO AOS PARTOS NORMAIS

3.1 - Preparar físico-psicologicamente a paciente

3.1.1 - Tranquilização da paciente

3.1.2 - Fases do trabalho do parto

3.1.3 - Profilaxia da infecção puerperal

3.2 - Preparar ambiente e material

3.2.1 - Noções de doenças transmissíveis

3.2.2 - Noções de antessepsia e assepsia

3.3 - Preparar-se para o parto

3.3.1 - Utilização do material de bolsa

3.4 - Fazer o parto

3.4.1 - Sintomas e sinais do trabalho de parto normal

3.4.2 - Sintomas e sinais de parto anormal

3.4.3 - Parto

4 - PRESTAÇÃO DE CUIDADOS A PUÉRPERA E O RECÉM-NASCIDO

4.1 - Cuidar da Puérpera

4.1.1 - Observação de sintomas e alarmes

4.1.2 - Orientação das famílias sobre a necessidade de assistência médica

4.2 - Cuidar do recém-nascido

Prestação de cuidados imediatos

4.2.2 - Prestação de cuidados mediatos

5 - NOTIFICAÇÃO DOS NASCIMENTOS E ÓBITOS À U.S.

5.1 - Notificar nascimentos

5.1.1 - Noções do valor da notificação

5.2 - Notificar óbitos

5.2.1 - Reconhecimento de modelos e preenchimento de fichas