

PROJETO ~~CBPE-5/57~~ CBPE-47-PPS-1/57EDUCAÇÃO E MOBILIDADE SOCIAL EM SÃO PAULO

1. Tendo sido dada por concluída o estabelecido no aditamento aos Projetos CAPES-370/CBPE-11/55, CAPES-379/CBPE-11/55 e Proc. CBPE-2/55, relativos ao estudo da mobilidade social em São Paulo e condicionamento que oferece às matrículas nas escolas superiores e secundárias, foi feito o exame dos relatórios apresentados, ficando verificado que, em dezembro de 1956, estavam concluídas as seguintes fases do estudo:

- a) conclusão das entrevistas de 3000 indivíduos recrutados entre toda a população do município de São Paulo, tendo em vista registrar o histórico educacional e ocupacional desses informantes e reunir dados sobre as necessidades e objetivos educacionais do município;
- b) impressão, codificação e apuração dos questionários;
- c) análise da estrutura social de um grupo (amostra) de imigrantes italianos e seus descendentes;
- d) grande parte da análise psicológica de uma amostra de indivíduos que apresentam vários graus de mobilidade social;
- e) parcialmente concluído o estudo sobre a organização formal e informal de fábricas paulistas, e adiantada a coleta de dados sobre mobilidade social e educação entre operários.

2. Verifica-se, pelo balanço acima, ser preciso completar os estudos, já em fase tão adiantada, no sentido de se apurar:

- a) como tem mudado a escolarização média da população paulista nos últimos cem anos;
- b) variações de experiência educacional e de escolarização em relação ao sexo, à origem nacional, à ocupação e a classe social;
- c) nível educacional em relação à idade de matrimônio, a escolha do cônjuge e número de filhos;
- d) fatores de personalidade na mobilidade social vertical;
- e) fatores sociais educacionais e psicológicos na preferência e escolha ocupacional;
- f) fatores sociais e educacionais na mobilidade vertical em duas situações específicas (entre imigrantes italianos de três gerações e entre trabalhadores fabris).

3. A maior parte dos dados necessários às apurações mencionadas já foi colhida, faltando apenas complementá-la, para apuração, crítica e interpretação, para desfechar em conclusões que levem à mais exata compreensão possível das mudanças de estrutura social numa grande centro brasileiro de rápida indústria

lização, do seu sistema educacional, das relações entre as duas espécies de mudanças e dos problemas que tais relações apresentam.

4. Justifica-se, assim, a continuação dos estudos já iniciados, motivo pelo qual os diretores do C.B.P.E., Professores Anísio Spínola Teixeira e João Roberto Moreira, resolveram atender à solicitação do Dr. Bertram Hutchinson, cientista social inglês, da Universidade de Londres, enviado da UNESCO para cooperar com o C.B.P.E., no sentido de concluir os referidos estudos.

5. Deverão os mesmos, conforme o que se estabelece nos itens anteriores e no memorandum apresentado pelo Dr. Hutchinson a 29 de novembro de 1956, estar definitivamente concluídos no decurso do mês de dezembro de 1957, inclusive com os respectivos relatórios que constituirão volume a ser publicado pelo C.B.P.E.

6. O custo total dos estudos, em 1957, será de Cr\$700.000,00 orçamento que inclui todas as despesas para execução dos mesmos, conforme foi proposto no respectivo roteiro de trabalho, elaborado pelo Dr. Hutchinson, e de acordo com a seguinte descrição:

- a) remuneração de serviços (Dra. Carolina Martuscelli, Sr. Carlo Castaldi, Sr. Juarez Lopes e Srta. Liliana Bonini) Cr\$606.000,00
- b) despesas de expediente e outras Cr\$ 94.000,00
- Total Cr\$700.000,00

7. A importância destinada ao presente projeto será paga ao Dr. Bertram Hutchinson, em 12 parcelas mensais, ao fim de cada mês, sendo que a primeira será de Cr\$58.370,00 e as 11 restantes de Cr\$58.330,00.

8. Mensalmente o Dr. Bertram Hutchinson prestará ao C.B.P.E. contas discriminadas das despesas feitas.

9. Trimestralmente será apresentado um relatório sucinto da marcha dos trabalhos, de cuja apreciação pelos diretores do C.B.P.E., dependerá a continuação ou a suspensão do prosseguimento do presente projeto.

10. Para a execução deste projeto é empenhada à verba 3.2(a) do orçamento do C.B.P.E. para 1957, na importância de Cr\$700.000,00.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1957.

Anísio S. Teixeira
Diretor Geral do CBPE

J. Roberto Moreira
Diretor de Programas do CBPE

Visto:

Almir de Castro
Diretor de Programas da CAPES

VIA
O original está devidamente assinado.