

Reunião do Colegiado da COLTED

Pauta da Reunião :

1 - Convênio com o Estado de São Paulo

- De acôrdo com a decisão do Colegiado, por ocasião da reunião de 19.3, compareceu a São Paulo a Comissão designada a fim de estabelecer entendimentos com o Secretário de Educação.

- A minuta de Convênio, elaborada pela COLTED foi estudada e reformulada em comum com a Secretaria de Educação. A forma proposta está sendo analisada por esta Direção Executiva para redação final e devidas assinaturas.

- Esta Direção Executiva encaminhou ao Sr. Presidente do Colegiado, um relatório a respeito, juntamente com o processo nº 00234/69 ao qual foi anexada a minuta do Convênio com as alterações propostas.

2 - Livros p/alunos do Curso Primário dos Municípios Prioritários

2.1 - Resumo das atividades em execução

Dando prosseguimento às atividades para execução do programa de livros para os alunos do Curso Primário dos Municípios prioritários, constante do cronograma aprovado na reunião deste Colegiado em 23.3.69, vimos informar que

De acôrdo com a solicitação dos Srs. Secretários
de Educação do Encontro Regional de Secretários de Educação e-Coordenado

res das CELTEDs, recebemos os dados referentes às escolas urbanas dos municípios considerados prioritários.

Entretanto, confrontando-se os dados recebidos com os levantamentos do Serviço de Estatística do Ministério da Educação e Cultura e do IBGE verificou-se haver quase sempre uma diferença no número de escolas e matrículas.

A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, por exemplo, enviou uma relação de 24 municípios, apresentando, somente os dados das escolas estaduais, conforme especificou o próprio Secretário de Educação no ofício de encaminhamento. Constatou-se, através do levantamento feito pelo IBGE, que o número de escolas estaduais representa 1/4 do número total de escolas existentes naquele Estado. Foi necessário calcular-se uma taxa de acréscimo relativa às escolas particulares e municipais, ficando reduzido a 5 o número de municípios a serem atendidos no Estado.

Assim, esta Direção Executiva, prevendo a possibilidade de haver escolas não relacionadas pelos Estados, estabeleceu uma reserva financeira visando ao atendimento dessas escolas, o que acarretou a diminuição do número de municípios. Somente após a devolução dos questionários preenchidos é que poderá ser estabelecido o número exato de escolas a serem atendidas.

A nova Relação de Livros é constituída, somente, de livros adequados. Foi feita uma revisão da lista de livros considerados adequados em 1968, retirando-se os de 3 ou mais matéria (conforme recomendação da II Semana de Estudos COLTED) e aqueles considerados consumíveis.

Tendo em vista as modernas técnicas pedagógicas exigirem atividades dos alunos no próprio livro foi feito um levantamento dos títulos consumíveis em parte. Nos dias 31 de março e 1º de abril realizou-se uma reunião com os editores, convocada pela COLTED através do Sindicato Nacional dos Editores, na qual foi estudada a possibilidade dos autores reformularem a obra, reunindo todos os exercícios num caderno a parte. Dessa forma, poderá ser

adquirido para cada livro 2 ou 3 exemplares dos exercícios complementares, para utilização dos anos consecutivos.

Todos os títulos, constante da relação foram codificados, segundo a série, matéria, editora e determinado eletronicamente o dígito de controle.

Foi elaborado novo questionário para a indicação dos livros, por escola e série, e enviado aos Coordenadores das CELTEDs em número suficiente para atender as escolas relacionadas e também as não especificadas no Quadro Demonstrativo. Considerando que a Lei de Diretrizes e Bases concede autonomia para fixação do currículo e organização do Ensino Primário em cada Estado, deixou-se a critério da Secretaria de Educação a sistemática para indicação dos títulos, determinando-se apenas que essas indicações sejam feitas por escolas.

Os questionários deverão ser devolvidos até 15 de maio.



2.2 - Alteração no cronograma proposto

Por falta de dados completos sobre o número e a qualificação dos professores dos municípios indicados, e para permitir uma revisão do material básico que acompanha os cursos (apostilas e Manual de Instrução Programada), esta Direção Executiva julga por bem adiar os cursos de Treinamento para Dezembro/69 e Janeiro/Fevereiro de 1970, dentro do seguinte cronograma :

Abril	Avaliação e estudos do material a ser utilizado no treinamento. Levantamento de alguns dados básicos para o Planejamento do Programa.
Maio	Estabelecimento dos municípios prioritários e da clientela a ser atendida. Elaboração do esquema inicial do Plano para o Treinamento.
Junho	Formação do grupo de trabalho e reformulação do material de Treinamento.
Julho	Tomada de preços para impressão e distribuição do material de Treinamento. Impressão do material básico. Plano para o Programa de Treinamento Esquema de Distribuição.
Agosto	Contatos com os Estados : Secretarias de Educação, CELTEDs, Executores, Centros de Treinamento.
Setembro	Reciclagem do Grupo de Instrutores - Executores.
Outubro e Novembro	Recrutamento dos Instrutores dentro dos Municípios Distribuição do material para os cursos.
Dezembro	1º Curso dos Instrutores B dos municípios.
Janeiro e Fevereiro /1970	2º e 3º Cursos de Treinamento.

3 - Cronograma dos demais Programas da COLTED para 1969.

3.1 - Biblioteca COLTED (3a. etapa) : Expansão de distribuição de Bibliotecas COLTED com prioridade para o nível médio.

Março	Ofício às Diretorias do MEC solicitando um técnico para integrar a equipe de seleção de livros para a biblioteca. Levantamento da relação de bibliotecas COLTED já distribuídas.
Abril	Estudos para a organização da biblioteca COLTED (3a. etapa).
Maió	Seleção dos livros por professores especializados.
Junho	Elaboração das relações de livros que constituirão a Biblioteca COLTED - (3a. etapa).
Julho	Comunicação às Editôras, até o dia 15 dos livros a serem adquiridos. Informação, pelas Editôras, até o dia 25, dos livros que não poderão ser entregues. Elaboração e expedição dos empenhos.
Agosto	Tomada de preços para a distribuição.
Setembro	Contrato para a distribuição.
Outubro /Novembro e Dezembro	Entrega pelas Editôras dos livros solicitados.
Abril a Setem - bro /1970	Distribuição às Escolas.

3.2 - Títulos Novos e Obras Especiais

Março	Ofício ao SNEL solicitando às Editôras a entrega dos Títulos Novos até 25 de abril.
Abril	Recebimento dos Títulos Novos.
Maió/Junho	Seleção dos Títulos Novos.
Julho	Comunicação às Editôras, até dia 15, dos livros a serem adquiridos. Informação pelas Editôras, até dia 25, dos livros que não poderão ser entregues. elaboração e expedição dos empenhos.
Agosto	Tomada de preços para a distribuição.
Setembro	Contrato para a Distribuição.
Outubro/Novembro e Dezembro	Entrega pelas Editôras dos livros pedidos.
Abril a Setembro de 1970	Distribuição.

3.3 - Bibliografias e Manuais.

Março	Entendimentos com o SNEC para a publicação das Bibliografias (ensinos, primário, médio e superior) das obras editadas até 31 de dezembro de 1968.
Abril / Maio Junho	Elaboração das bibliografias e do Manual.
Julho	Contratos para a Confeção e Impressão
Agosto/Setembro Outubro/Novembro	Impressão das bibliografias e do Manual.
Dezembro	Entrega das Bibliografias e Manual.
Abril/Setembro de 1970	Distribuição (com as Bibliotecas)

3.4 - Livrarias Universitárias

Abril	Elaboração do Plano.
Maio	Contato com as Universidades e Contratos. Fornecimento, pelas Universidades, dos títulos que deverão compor as Livrarias.
Junho	Levantamento dos títulos.
Julho	Comunicação às Editôras, até o dia 15, dos livros a serem adquiridos. Informação pelas Editôras, até o dia 25, dos livros que não poderão ser entregues. Elaboração e expedição dos empenhos.
Agosto	Tomada de preços para a Distribuição.
Setembro	Contrato para a Distribuição.
Outubro/Novembro Dezembro	Entrega pelas Editôras dos livros pedidos.
Fevereiro/Março de 1970	Distribuição.

3. 5 - Prêmios e Incentivos.

Maio	Ofício ao INEP e às diversas Diretorias do MEC solicitando sugestões sobre as áreas carentes.
Junho	Elaboração das Diretrizes e Divulgação.
Julho	Entrega das Diretrizes aos interessados.
Novembro	Entrega dos originais para julgamento.
Dezembro	Resultado e contrato para impressão.

Rio de Janeiro, 23 de abril de 1969.


ARY LEONARDO PEREIRA

Diretor Executivo