

PROJETO DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO EDUCACIONAIS

1. OBJETIVOS

Geral: Reestruturar, dinamizar e aperfeiçoar as atividades de coleta, análise, armazenagem, recuperação e divulgação da informação educacional inicialmente na área do INEP, coligando outras instituições, possibilitando que se articule com o Sistema Nacional de Informação e com a Rede Internacional de Informação Educacional.

- Específicos:
- a) Estabelecer um sistema ordenado e coordenado de facilidades documentárias e de circulação de informação na área da educação.
 - b) Possibilitar o intercâmbio de informações educacionais entre o MEC e os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, demais Poderes Públicos, instituições particulares, órgãos congêneres estrangeiros e organismos internacionais.
 - c) Constituir o INEP como órgão-chave de documentação e informação educacionais em âmbito nacional, provendo-os dos instrumentos básicos necessários.

2. SUB-PROJETOS

2.1 Fichário Conceitual

Objetivo: Constituição de um fichário da terminologia educacional brasileira, para o estabelecimento de uma linguagem que permita a análise de documentos, o armazenamento e a recuperação das informações por processos automáticos ou manuais.

Este fichário será básico para a organização do Thesaurus Brasileiro de Educação.

Andamento: Os instrumentos e normas foram preparados e já está concluída a seleção inicial dos termos a serem conceituados. Paralelamente, elabora-se a bibliografia básica de obras, autores e fontes.

2.2 Implantação do Setor de Cadastros

Objetivo: Implantação de um setor específico para a realização dos seguintes cadastros:

- . unidades de pesquisas educacionais no Brasil
- . pesquisas educacionais no Brasil
- . pesquisadores

Andamento: Os instrumentos necessários à coleta dos dados foram elaborados e criticados; as instituições a serem cadastradas encontram-se levantadas. A coleta dos dados terá início na segunda quinzena de maio.

2.3 Perfil de Usuário

Objetivo: Determinação do perfil do usuário do sistema de documentação e informação educacionais.

Andamento: Relativamente a 1972, a título de experiência, foi feito um levantamento do usuário, ainda de forma precária, tendo em vista a falta de instrumento próprio, naquele ano, para colher as informações. Com os dados obtidos, fez-se a classificação por descritores, chegando-se a um resultado experimental.

Quanto a 1973, o levantamento e a classificação dos questionários por descritores estão sendo procedidos, periodicamente, para posterior análise e tabulação.

2.4 Intercâmbio Pergunta-Resposta

Objetivo: Implantação de um serviço tipo Pergunta-Resposta para o intercâmbio de informações educacionais.

Andamento: Encontra-se em realização o inventário do acervo. Terá início em maio, e deverá se enquadrar na filosofia do sistema de documentação e informação educacionais, a ser formulada pelo perito Jean Viet, da Maison des Sciences de l'Homme, a elaboração do plano para implantação do serviço.

2.5 Reestruturação da Biblioteca

Objetivo: Atualização e dinamização dos serviços da Biblioteca, com vistas ao melhor atendimento do usuário.

Andamento: Foram realizados inventário do acervo de livros e avaliação da situação atual da Biblioteca. Encontram-se em andamento a elaboração do projeto de reestruturação e o inventário do acervo de periódicos.

2.6 Reorganização e Atualização da Documentação Audiovisual

Objetivo: Manutenção e atualização do acervo documentário audiovisual em condições de registro, conservação e uso.

Andamento: Está sendo realizado o inventário do acervo para ser incorporado à Biblioteca.

2.7 Publicações

Objetivo: O programa editorial do INEP visa, através de publicações periódicas (Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos; Bibliografia Brasileira de Educação; INEP Informa; Boletim de Aquisições da Biblioteca) e outras não periódicas, fornecer informação de nível científico sobre as atividades relacionadas com a administração, a pesquisa e a prática educacionais.

Andamento: Em 1973 já foram editados o INEP Informa (v.1, nº 1) e o Boletim de Aquisições da Biblioteca (v.19, nº 4). Encontram-se em fase de impressão a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (v. 59, nº 129) e a Bibliografia Brasileira de Educação (v. 20 nº 1).

2.8 Reprografia

Objetivo: Para o corrente exercício estão previstos a instalação e o funcionamento de um laboratório de microfilmagem.

Andamento: Estão sendo levados a efeito obras para instalação do equipamento e treinamento do pessoal que irá operar o laboratório.

2.9 Armazenamento e Recuperação da Informação

Objetivo: Armazenamento e recuperação da informação por computador.

Andamento: Em fase de estudos para verificação das possibilidades do uso do computador.

Rio, 30 de abril de 1973.