



susug

1975

esquema básico das atividades do supervisor

ESTADO : _____

MUNICÍPIO : _____

NOME DO ENCARGADO DE SUPERVISÃO GLOBAL : _____

MOBRAL - CETEP	
SETOR DE DOCUMENTAÇÃO	
Registro n°	37 F
Origem	Mobral
Preço - R\$	10,00
Data	6 / 10 / 77
Rf	

P Brazil BR
Mobral
Supervisory Activities M
Educational Planning &
Functional Literacy Programs &

LISTA BÁSICA DE ATIVIDADES

PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO FUNCIONAL

ATIVIDADES

1. DIAGNÓSTICO INICIAL DO MUNICÍPIO

1.1. Verificar a existência e funcionamento da COMUN.

1.2. Observar o tipo de participação dos elementos da COMUN.

1.3. Formar ou reestruturar a COMUN ou o Grupo de Apoio.

1.4. Envolver e esclarecer a Prefeitura quanto aos objetivos do Prog. de Alf. Funcional.

1.5. Verificar a existência e utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis na comunidade.

1.6. Sensibilizar a comunidade para os Programas do MOBRAL.

2. PREPARAÇÃO DA COMUN PARA EXECUÇÃO DO CONVENIAMENTO

2.1. Conscientizar a COMUN e o GA da importância do Prog. de Alf. Func. para a comunidade.

2.2. Treinar a COMUN e o GA na organização do Prog. de Alf. Funcional considerando:

- estudo da situação do Programa de Alf. Funcional do MOBRAL no município (nº de alunos conveniados, nº de alunos alfabetizados, nº de analfabetos existentes, nº de locais e alfabetizadores necessários, produtividade alcançada, nº de entidades envolvidas, etc.).

2.3. Recrutar pessoal para desenvolver as atividades de recrutamento de alunos, alfabetizadores e locais.

2.4. Distribuir as tarefas específicas para cada elemento da COMUN e GA.

2.5. Planejar conjuntamente quanto às atividades a serem desenvolvidas e medidas a serem tomadas para aprimorar o trabalho.

2.6. Orientar quanto às atividades de recrutamento de alunos, alfab. e locais.
PASSOS (o que orientar)

2.6.1. Ativação da Prefeitura e da comunidade.

2.6.2. Divulgação do Prog. de Alf. Func. na comunidade através de meios de comunicação de massa.

2.6.3. Envolvimento de entidades.

2.6.4. Zoneamento do município e sede.

2.6.5. Lista de recursos já disponíveis.

2.6.6. Campanha de recrutamento de analfabetos.

2.6.7. Campanha de recrutamento de alfabetizadores.

2.6.8. Campanha de recrutamento de locais e equipamentos.

2.6.9. Localização de postos, tendo em vista a proximidade de residências facilitando a frequência

2.6.10. Seleção de alfabetizadores.

2.6.11. Organização de classes.

2.6.12. Assinatura de convênios (aspectos legais, financeiros e logísticos).

2.6.13. Recebimento, aplicação e prestação de contas do dinheiro enviado pelo M/C e/ou obtido pela comunidade.

ESTADO: _____

MUNICÍPIO: _____

NOME DO SA: _____

Mês: _____

1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6.1					
2.6.2					
2.6.3					
2.6.4					
2.6.5					
2.6.6					
2.6.7					
2.6.8					
2.6.9					
2.6.10					
2.6.11					
2.6.12					
2.6.13					

ESTADO: _____

MUNICÍPIO: _____

NOME DO SA: _____

Mês: _____

2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6.1					
2.6.2					
2.6.3					
2.6.4					
2.6.5					
2.6.6					
2.6.7					
2.6.8					
2.6.9					
2.6.10					
2.6.11					
2.6.12					
2.6.13					

cortar aqui

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6.1					
2.6.2					
2.6.3					cortar aqui
2.6.4					
2.6.5					
2.6.6					
2.6.7					
2.6.8					
2.6.9					
2.6.10					
2.6.11					
2.6.12					
2.6.13					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6.1					
2.6.2					
2.6.3					cortar aqui
2.6.4					
2.6.5					
2.6.6					
2.6.7					
2.6.8					
2.6.9					
2.6.10					
2.6.11					
2.6.12					
2.6.13					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
1.1					cortar aqui
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6.1					
2.6.2					
2.6.3					
2.6.4					
2.6.5					
2.6.6					
2.6.7					
2.6.8					
2.6.9					
2.6.10					
2.6.11					
2.6.12					
2.6.13					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
1.1					cortar aqui
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6.1					
2.6.2					
2.6.3					
2.6.4					
2.6.5					
2.6.6					
2.6.7					
2.6.8					
2.6.9					
2.6.10					
2.6.11					
2.6.12					
2.6.13					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6.1					
2.6.2					
2.6.3					
2.6.4					
2.6.5					
2.6.6					
2.6.7					
2.6.8					
2.6.9					
2.6.10					
2.6.11					
2.6.12					
2.6.13					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6.1					
2.6.2					
2.6.3					
2.6.4					
2.6.5					
2.6.6					
2.6.7					
2.6.8					
2.6.9					
2.6.10					
2.6.11					
2.6.12					
2.6.13					

cortar aqui

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6.1					
2.6.2					
2.6.3					
2.6.4					
2.6.5					
2.6.6					
2.6.7					
2.6.8					
2.6.9					
2.6.10					
2.6.11					
2.6.12					
2.6.13					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6.1					
2.6.2					
2.6.3					
2.6.4					
2.6.5					
2.6.6					
2.6.7					
2.6.8					
2.6.9					
2.6.10					
2.6.11					
2.6.12					
2.6.13					

cortar aqui

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6.1					
2.6.2					
2.6.3					
2.6.4					
2.6.5					
2.6.6					
2.6.7					
2.6.8					
2.6.9					
2.6.10					
2.6.11					
2.6.12					
2.6.13					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6.1					
2.6.2					
2.6.3					
2.6.4					
2.6.5					
2.6.6					
2.6.7					
2.6.8					
2.6.9					
2.6.10					
2.6.11					
2.6.12					
2.6.13					

cortar aqui

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6.1					
2.6.2					
2.6.3					
2.6.4					
2.6.5					
2.6.6					
2.6.7					
2.6.8					
2.6.9					
2.6.10					
2.6.11					
2.6.12					
2.6.13					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6.1					
2.6.2					
2.6.3					
2.6.4					
2.6.5					
2.6.6					
2.6.7					
2.6.8					
2.6.9					
2.6.10					
2.6.11					
2.6.12					
2.6.13					

cortar aqui

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6.1					
2.6.2					
2.6.3					
2.6.4					
2.6.5					
2.6.6					
2.6.7					
2.6.8					
2.6.9					
2.6.10					
2.6.11					
2.6.12					
2.6.13					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6.1					
2.6.2					
2.6.3					
2.6.4					
2.6.5					
2.6.6					
2.6.7					
2.6.8					
2.6.9					
2.6.10					
2.6.11					
2.6.12					
2.6.13					

cortar aqui

C O N T I N U A Ç Ã O

ATIVIDADES

2.6.14. Recebimento, distribuição e controle do material didático.

2.6.15. Execução da assinatura de convênio.

2.7. Treinar alfabetizadores quanto a:

- caracterização da clientela
- sistemática e metodologia do Prog. de Alfabetização Funcional.
- técnicas a serem utilizadas.

2.8. Avaliar o resultado do recrutamento.

2.8.1. Chegada e controle do material didático.

2.8.2. Avaliação do recrutamento de alfabetizadores, alunos, locais e equipamentos.

2.8.3. Envio de dados sobre alunos conveniados, dados de frequência, localização dos postos e identificação do alfabetizador.

3. SUPERVISÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO FUNCIONAL

3.1. Promover reuniões para:

3.1.1. Observação do andamento do convênio (real existência de analfabetos conveniados; existência e frequência dos alunos em classe; evasão e seus motivos; atingimento de metas).

3.1.2. Orientação quanto às medidas corretivas.

3.1.3. Elaboração de planejamentos conjuntos, visando minimizar as falhas do trabalho.

3.1.4. Elaboração de uma programação de supervisão às classes, quando será aplicado o ROTEIRO PARA VISITAÇÃO ÀS CLASSES.

3.1.5. Preenchimento e análise dos instrumentais específicos do SUSUG.

3.1.6. Discussão dos resultados obtidos na supervisão às classes, e estabelecimento de planejamento conjunto, visando a correção dos aspectos negativos e manutenção dos pontos positivos.

3.1.7. Avaliação dos resultados da programação em andamento no município, tendo em vista o seu aperfeiçoamento (busca de soluções adequadas e viáveis a curto prazo).

3.1.8. Realimentar o grupo responsável pela supervisão aos alfabetizadores, incluindo os grupos de Apoio.

3.1.9. Realimentação aos Alfabetizadores, explorando principalmente os seguintes aspectos:

- Utilização correta da metodologia.
- Utilização constante do trabalho de grupo.
- Recuperação do aluno ao longo do processo.
- Reagrupamento de alunos conforme suas dificuldades, na própria classe (sempre preferido) ou entre diferentes classes, quando funcionarem as mesmas num mesmo local.
- Utilização dos livros de Leitura continuada, nas classes de Alfabetização como material para melhorar a compreensão e aumentar a velocidade da leitura e da escrita; como material para enriquecimento das atividades de classe.
- Organização física da classe, visando a obtenção de ambiente agradável e apropriado.
- Avaliação do processo durante e ao final do curso.
- Relacionamento professor-aluno e aluno-aluno.
- Utilização do material didático em uso ou desuso - estocado na COMUN.

3.1.10. Verificar a distribuição e utilização do Material Didático considerando os seguintes aspectos: sobra de Material Didático em quantidade excessiva na COMUN, falta de Material Didático na COMUN, distribuição do Material Didático para outras atividades que não sejam do MOBRAL, sindicância em alguns casos quando houver solicitação do MOBRAL Central.

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
2.6.14					
2.6.15					
2.7					
2.8					
2.8.1					
2.8.2					
2.8.3					
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					
3.1.4					cortar aqui
3.1.5					
3.1.6					
3.1.7					
3.1.8					
3.1.9					
3.1.10					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
2.6.14					
2.6.15					
2.7					
2.8					
2.8.1					
2.8.2					
2.8.3					
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					
3.1.4					cortar aqui
3.1.5					
3.1.6					
3.1.7					
3.1.8					
3.1.9					
3.1.10					

ESTADO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 NOME DO SA: _____

ESTADO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
2.6.14					
2.6.15					
2.7					
2.8					
2.8.1					
2.8.2					
2.8.3					
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					
3.1.4					
3.1.5					
3.1.6					
3.1.7					
3.1.8					
3.1.9					
3.1.10					

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
2.6.14					
2.6.15					
2.7					
2.8					
2.8.1					
2.8.2					
2.8.3					
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					
3.1.4					
3.1.5					
3.1.6					
3.1.7					
3.1.8					
3.1.9					
3.1.10					

cortar aqui

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
2.6.14					
2.6.15					
2.7					
2.8					
2.8.1					
2.8.2					
2.8.3					
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					
3.1.4					cortar aqui
3.1.5					
3.1.6					
3.1.7					
3.1.8					
3.1.9					
3.1.10					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
2.6.14					
2.6.15					
2.7					
2.8					
2.8.1					
2.8.2					
2.8.3					
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					
3.1.4					cortar aqui
3.1.5					
3.1.6					
3.1.7					
3.1.8					
3.1.9					
3.1.10					

ESTADO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
2.6.14					cortar aqui
2.6.15					
2.7					
2.8					
2.8.1					
2.8.2					
2.8.3					
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					
3.1.4					
3.1.5					
3.1.6					
3.1.7					
3.1.8					
3.1.9					
3.1.10					

ESTADO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
2.6.14					cortar aqui
2.6.15					
2.7					
2.8					
2.8.1					
2.8.2					
2.8.3					
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					
3.1.4					
3.1.5					
3.1.6					
3.1.7					
3.1.8					
3.1.9					
3.1.10					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
2.6.14					
2.6.15					
2.7					
2.8					
2.8.1					
2.8.2					
2.8.3					
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					
3.1.4					cortar aqui
3.1.5					
3.1.6					
3.1.7					
3.1.8					
3.1.9					
3.1.10					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
2.6.14					
2.6.15					
2.7					
2.8					
2.8.1					
2.8.2					
2.8.3					
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					
3.1.4					cortar aqui
3.1.5					
3.1.6					
3.1.7					
3.1.8					
3.1.9					
3.1.10					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
2.6.14					
2.6.15					
2.7					
2.8					
2.8.1					
2.8.2					
2.8.3					
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					
3.1.4					cortar aqui
3.1.5					
3.1.6					
3.1.7					
3.1.8					
3.1.9					
3.1.10					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
2.6.14					
2.6.15					
2.7					
2.8					
2.8.1					
2.8.2					
2.8.3					
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					
3.1.4					cortar aqui
3.1.5					
3.1.6					
3.1.7					
3.1.8					
3.1.9					
3.1.10					

ESTADO: _____

MUNICÍPIO: _____

NOME DO SA: _____

Mês: _____

1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
2.6.14					
2.6.15					
2.7					
2.8					
2.8.1					
2.8.2					
2.8.3					
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					
3.1.4					cortar aqui
3.1.5					
3.1.6					
3.1.7					
3.1.8					
3.1.9					
3.1.10					

ESTADO: _____

MUNICÍPIO: _____

NOME DO SA: _____

Mês: _____

2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
2.6.14					
2.6.15					
2.7					
2.8					
2.8.1					
2.8.2					
2.8.3					
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					
3.1.4					cortar aqui
3.1.5					
3.1.6					
3.1.7					
3.1.8					
3.1.9					
3.1.10					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
2.6.14					
2.6.15					
2.7					
2.8					
2.8.1					
2.8.2					
2.8.3					
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					
3.1.4					cortar aqui
3.1.5					
3.1.6					
3.1.7					
3.1.8					
3.1.9					
3.1.10					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
2.6.14					
2.6.15					
2.7					
2.8					
2.8.1					
2.8.2					
2.8.3					
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					
3.1.4					cortar aqui
3.1.5					
3.1.6					
3.1.7					
3.1.8					
3.1.9					
3.1.10					

C O N T I N U A Ç Ã O

ATIVIDADES

3.1.11. Verificar o recebimento dos Boletins de Frequência, preenchimento e perfuração de cartões em decorrência dos volantes, prestação de contas, aplicação de recursos financeiros de um convênio em outro, irregularidades na utilização dos recursos enviados pelo MOBRL CENTRAL, pontualidade no pagamento de alfabetizadores, saldo negativo não devolvido, irregularidades na folha de gratificação dos alfabetizadores, pendência de prestação de contas de convênios encerrados, convênios não desenvolvidos e para os quais não foram feitas solicitações de cancelamento, crédito em tempo razoável no FEALA das parcelas enviadas pelo MOBRL Central.

3.2. Informar a todos os níveis envolvidos, quanto a: andamento do Prog. de Alf. Func; pontos de estrangulamento e medidas adotadas; necessidades de providências a serem tomadas; dados numéricos solicitados; sugestões e receptividade das publicações do MOBRL - MOBRL Informa, Jornais, etc.

3.3. Criar uma linha de qualificação às COMUN e GA.

3.3.1. Planejar e realizar treinamentos específicos (gerências e agências).

3.3.2. Planejar e realizar os treinamentos globais, integrados e sucessivos.

3.3.3. Orientar quanto ao recebimento e utilização de correspondência.

3.3.4. Organizar palestras e demonstrações.

3.3.5. Outros treinamentos visando fundamentalmente: integração do trabalho de classe à vida comunitária; qualidade do programa; integração dos postos de alfabetização com as dos postos culturais

3.3.6. Treinamento em serviço (trabalho cooperativo).

3.4. Criar uma linha de qualificação dos alfabetizadores.

3.4.1. Treinamentos em serviço - planejamento e execução de visitas às classes para aplicação do roteiro de visita à classe, que darão condições para observação do andamento do programa, atuação do alfabetizador, necessidade de realimentação, mudanças ocorridas.

3.4.2. Planejamento e execução de treinamentos programados pela Gerência ou Agência Pedagógica.

3.4.3. Aplicação dos treinamentos Globais, Integrados e Sucessivos.

3.4.4. Organização de palestras e classes de demonstração.

3.4.5. Outros treinamentos visando fundamentalmente: pontos que apresentem maiores dificuldades observados no diagnóstico por amostragem; integração do aluno no trabalho de classe e na vida comunitária; qualidade do programa; integração das atividades do posto de alfabetização às do posto cultural.

3.4.6. Promover cursos, seminários, palestras, através de convênios e/ou colaboração com entidades educacionais.

3.5. Promover a integração das demais atividades e programas do MOBRL no município com o Programa de Alfabetização Funcional.

3.5.1. Atividades culturais.

3.5.2. Educação Integrada - continuidade.

3.5.3. Programas de Profissionalização.

3.5.4. Programa de Recuperação de Excedentes.

3.5.5. Programa Diversificado de Ação Comunitária, etc.

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
3.1.11					
3.2					
3.3					
3.3.1					
3.3.2					
3.3.3					
3.3.4					
3.3.5					
3.3.6					
3.4					
3.4.1					
3.4.2					
3.4.3					
3.4.4					
3.4.5					
3.4.6					
3.5					
3.5.1					
3.5.2					
3.5.3					
3.5.4					
3.5.5					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
3.1.11					
3.2					
3.3					
3.3.1					
3.3.2					
3.3.3					
3.3.4					
3.3.5					
3.3.6					
3.4					
3.4.1					
3.4.2					
3.4.3					
3.4.4					
3.4.5					
3.4.6					
3.5					
3.5.1					
3.5.2					
3.5.3					
3.5.4					
3.5.5					

cortar aqui

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
3.1.11					
3.2					
3.3					
3.3.1					
3.3.2					
3.3.3					
3.3.4					
3.3.5					
3.3.6					
3.4					
3.4.1					
3.4.2					
3.4.3					
3.4.4					
3.4.5					
3.4.6					
3.5					
3.5.1					
3.5.2					
3.5.3					
3.5.4					
3.5.5					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
3.1.11					
3.2					
3.3					
3.3.1					
3.3.2					
3.3.3					
3.3.4					
3.3.5					
3.3.6					
3.4					
3.4.1					
3.4.2					
3.4.3					
3.4.4					
3.4.5					
3.4.6					
3.5					
3.5.1					
3.5.2					
3.5.3					
3.5.4					
3.5.5					

cortar aqui

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
3.1.11					
3.2					
3.3					
3.3.1					
3.3.2					
3.3.3					
3.3.4					
3.3.5					
3.3.6					
3.4					
3.4.1					
3.4.2					
3.4.3					
3.4.4					
3.4.5					
3.4.6					
3.5					
3.5.1					
3.5.2					
3.5.3					
3.5.4					
3.5.5					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
3.1.11					
3.2					
3.3					
3.3.1					
3.3.2					
3.3.3					
3.3.4					
3.3.5					
3.3.6					
3.4					
3.4.1					
3.4.2					
3.4.3					
3.4.4					
3.4.5					
3.4.6					
3.5					
3.5.1					
3.5.2					
3.5.3					
3.5.4					
3.5.5					

cortar aqui

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
3.1.11					
3.2					
3.3					
3.3.1					
3.3.2					
3.3.3					
3.3.4					
3.3.5					
3.3.6					
3.4					
3.4.1					
3.4.2					
3.4.3					
3.4.4					
3.4.5					
3.4.6					
3.5					
3.5.1					
3.5.2					
3.5.3					
3.5.4					
3.5.5					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
3.1.11					
3.2					
3.3					
3.3.1					
3.3.2					
3.3.3					
3.3.4					
3.3.5					
3.3.6					
3.4					
3.4.1					
3.4.2					
3.4.3					
3.4.4					
3.4.5					
3.4.6					
3.5					
3.5.1					
3.5.2					
3.5.3					
3.5.4					
3.5.5					

cortar aqui

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
3.1.11					
3.2					
3.3					
3.3.1					
3.3.2					
3.3.3					
3.3.4					
3.3.5					
3.3.6					
3.4					
3.4.1					
3.4.2					
3.4.3					
3.4.4					
3.4.5					
3.4.6					
3.5					
3.5.1					
3.5.2					
3.5.3					
3.5.4					
3.5.5					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
3.1.11					
3.2					
3.3					
3.3.1					
3.3.2					
3.3.3					
3.3.4					
3.3.5					
3.3.6					
3.4					
3.4.1					
3.4.2					
3.4.3					
3.4.4					
3.4.5					
3.4.6					
3.5					
3.5.1					
3.5.2					
3.5.3					
3.5.4					
3.5.5					

cortar aqui

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
3.1.11					
3.2					
3.3					
3.3.1					
3.3.2					
3.3.3					
3.3.4					
3.3.5					
3.3.6					
3.4					
3.4.1					
3.4.2					
3.4.3					
3.4.4					
3.4.5					
3.4.6					
3.5					
3.5.1					
3.5.2					
3.5.3					
3.5.4					
3.5.5					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
3.1.11					
3.2					
3.3					
3.3.1					
3.3.2					
3.3.3					
3.3.4					
3.3.5					
3.3.6					
3.4					
3.4.1					
3.4.2					
3.4.3					
3.4.4					
3.4.5					
3.4.6					
3.5					
3.5.1					
3.5.2					
3.5.3					
3.5.4					
3.5.5					

cortar aqui

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
3.1.11					
3.2					
3.3					
3.3.1					
3.3.2					
3.3.3					
3.3.4					
3.3.5					
3.3.6					
3.4					
3.4.1					
3.4.2					
3.4.3					
3.4.4					
3.4.5					
3.4.6					
3.5					
3.5.1					
3.5.2					
3.5.3					
3.5.4					
3.5.5					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
3.1.11					
3.2					
3.3					
3.3.1					
3.3.2					
3.3.3					
3.3.4					
3.3.5					
3.3.6					
3.4					
3.4.1					
3.4.2					
3.4.3					
3.4.4					
3.4.5					
3.4.6					
3.5					
3.5.1					
3.5.2					
3.5.3					
3.5.4					
3.5.5					

cortar aqui

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 1ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
3.1.11					
3.2					
3.3					
3.3.1					
3.3.2					
3.3.3					
3.3.4					
3.3.5					
3.3.6					
3.4					
3.4.1					
3.4.2					
3.4.3					
3.4.4					
3.4.5					
3.4.6					
3.5					
3.5.1					
3.5.2					
3.5.3					
3.5.4					
3.5.5					

ESTADO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME DO SA: _____

Mês: _____ 2ª via

Nº	Planejadas	Realizadas	Não Realizadas	Duração	Observação
3.1.11					
3.2					
3.3					
3.3.1					
3.3.2					
3.3.3					
3.3.4					
3.3.5					
3.3.6					
3.4					
3.4.1					
3.4.2					
3.4.3					
3.4.4					
3.4.5					
3.4.6					
3.5					
3.5.1					
3.5.2					
3.5.3					
3.5.4					
3.5.5					

cortar aqui

37 F/77

MOBRAL BIBLIOTECA